


Утверждаю:

Директор ГБПОУ РХ ТКХиС



А.Ю.Матейко

«26» 02 2016 г.

План мероприятий по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования ГБПОУ РХ ТКХиС.

№ п/п	Наименование мероприятий	Исполнитель	Сроки исполнения
1	Ремонт дорожного покрытия, устройство пешеходной дорожки для колясочников	Оверина В.А.	Июль 2016г.
2	Ввод пандуса в эксплуатацию	Оверина В.А.	2016г.
3	Дооборудование пандуса тактильной лентой для слепых и слабовидящих	Оверина В.А.	Май 2018г.
4	Установка кнопки вызова дежурного администратора(сторожа) на входные двери	Оверина В.А.	Апрель 2016г.
5	Расширение дверного проёма входа в здание, перепланировка входа тамбура, удаление порогов тамбура.	Оверина В.А.	2016г.
6	Применение соответствующих материалов противоскользящих для полов и лестниц тамбура	Оверина В.А.	2016г.
7	Оборудование санитарно-гигиенических помещений первого этажа в соответствии со СНиП	Оверина В.А.	До 1.09.17г.
8	Оснащение тактильной информацией о назначении здания (изготовление таблиц с использованием плоско-точечного шрифта Брайля) с центрального входа в здание	Оверина В.А.	Апрель-май 2017г.
9.	Оснащение визуальной, звуковой и тактильной информацией учебно-административный корпус	Оверина В.А. Шпигальский Д.О.	До 1.09.2018.

10.	Обозначение путей эвакуации дополнительными знаками для инвалидов и лиц с ОВЗ	Оверина В.А.	До 1.09.2018г.
11.	Покраска первой и последней ступеней лестничных маршей жёлтым цветом	Оверина В.А.	До 1.07.2016г.
12.	Выделение автостоянки и обустройство для колясочников	Оверина В.А. Троицкий Г.И.	До 1.04.2016г.
13.	Устройство дополнительной опорной перилы лестницы (внутри здания)	Оверина В.А. Троицкий Г.И.	До 1.08.2018г.
14.	Подъёмные платформы (аппарелл)		Технические решения невозможны
15.	Пандус (внутри здания)		Технические решения невозможны
16.	Разработка инструкции по сопровождению инвалидов и лиц с ОВЗ в помещении техникума	Дригота Л.П.	До 1.09 16г.
17.	Создание специального раздела на сайте техникума отражающего наличие специальных условий для получения образования инвалидам и лицам с ОВЗ	Шпигальский Д.О.	До 1.09. 2017г.
18.	Организация участия в повышении квалификации педагогических работников и специалистов сопровождения для работы с инвалидами и лицами с ОВЗ	Тарабрина В.И.	По плану техникума
19.	Разработать систему мотивирования педагогических работников в аспекте работы с инвалидами и лицами с ОВЗ (в том числе в рамках эффективного контракта)	Тарабрина В.И.	До 1.12.2016г.