

СОГЛАСОВАНО

Министр образования и науки
Республики Хакасия


Л. Н. Лмазутина Л.Н.
(ФИО)
2018 г.



УТВЕРЖДЕНО

Директор ПОО-региональной
площадки сетевого взаимодействия
Государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение Республики Хакасия «Техникум
коммунального хозяйства и сервиса»


А. Ю. Матейко А.Ю.
(ФИО)
« 20 » 07 2018 г.



**Дорожная карта Республики Хакасия
по формированию и обеспечению функционирования региональной сети подготовки кадров по наиболее
востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям СПО на основе создания
региональной площадки сетевого взаимодействия**

Наименование ПОО- региональной площадки сетевого взаимодействия Программа модернизации системы профессионального образования Республики Хакасия на основе развития инновационной сети распространения лучших практик подготовки кадров по перечню наиболее востребованных, новых и перспективных профессий и специальностей среднего профессионального образования

Направление подготовки по ТОП-50 «Строительство»

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Ответственные исполнители (организация/ФИО, должность)	Участники мероприятия (Организация - роль/задача)	Ожидаемые результаты	Сроки реализации
1	2	3	4	5	6
Группа мероприятий 1. Формирование и нормативное обеспечение функционирования в субъекте Российской Федерации инновационной сети профессиональных образовательных организаций в целях отработки и распространения лучших практик подготовки из перечня профессий ТОП-50					
1	Мероприятие 1.1. Нормативно-правовое обеспечение участников инновационной сети	Министерство образования и науки Республики Хакасия/Кеберле Наталья Викторовна, начальник отдела профессионального образования и науки	ГБПОУ РХ «Техникум коммунального хозяйства и сервиса» (далее – ТКХиС) - Республиканская площадка сетевого взаимодействия (далее – РПСВ), г. Абакан; Участники сети: ГАПОУ РХ «Саяногорский политехнический техникум» (г. Саяногорск) (далее – СПТ); ГБПОУ РХ «Абаканский строительный техникум» (г. Абакан) (далее – АСТ); ГБПОУ РХ «Черногорский горно-строительный техникум» (г. Черногорск) (далее – ЧГСТ); ГБПОУ РХ «Черногорский механико-технологический техникум» (г. Черногорск) (далее – ЧМТТ); ГБПОУ РХ «Профессиональное училище № 18» (далее – ПУ-18)	Приказ Министерства образования и науки Республики Хакасия от 12.04.2018 № 100-293 «О присвоении статуса региональной площадки сетевого взаимодействия»	01.04.2018- 20.04.2018
2	Мероприятие 1.2. Формирование и организационное оформление сети профессиональных	Министерство образования и науки Республики Хакасия/Кеберле Наталья Викторовна,	Формирование сети ПОО инновационной площадки в Республике Хакасия в области «Строительство»: ТКХиС – 08.01.26 «Мастер по	Приказ Министерства образования и науки Республики Хакасия от 29.12.2017 № 100-1155 «О деятельности региональных	29.12.2017 – – 01.09.2018

	образовательных организаций в целях отработки и распространения лучших практик подготовки из перечня ТОП-50, интеграция ресурсов организаций - партнеров в соответствии с международными стандартами	начальник отдела профессионального образования и науки	ремонт и обслуживанию инженерных систем ЖКХ»; 08.01.24 «Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ». СПТ – 08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ»; 08.01.24 «Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ»; 08.01.26 «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем ЖКХ» 08.01.18 «Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования»; АСТ – 08.01.25«Мастер отделочных строительных и декоративных работ»; ЧГСТ – 08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ»; ЧМТТ – 08.01.26 «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем ЖКХ»; ПУ-18 – 08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ»;	инновационных площадок»; приказ Министерства образования и науки Республики Хакасия от 21.04.2017 № 100-385 «Об утверждении положения о республиканских учебно-методических объединениях в системе среднего профессионального образования Республики Хакасия»; приказ Министерства образования и науки Республики Хакасия от 25.04.2017 № 100-399 «Об утверждении республиканских учебно-методических объединений среднего профессионального образования Республики Хакасия на 2017-2020 годы». Заключены соглашения о сотрудничестве между ГБПОУ РХ «Техникум коммунального хозяйства и сервиса» - РПСВ и участниками сети	
3	Мероприятие 1.3. Создание рабочей группы по координации	ГАОУ РХ ДПО «Хакасский институт развития образования и	ГАОУ РХ ДПО «Хакасский институт развития образования и повышения квалификации –	Приказ о создании рабочей группы по координации и организации деятельности	01.08.2018 - 31.08.2018

	деятельности региональной инновационной сети профессиональных образовательных организаций с целью отработки и распространения лучших практик	повышения квалификации»/Карабанова Любовь Борисовна, руководитель Центра профессионального образования	координация сетевого взаимодействия (далее – ХакИРОиПК), ТКХиС, АСТ, СПТ, ЧГСТ, ЧМТТ, ПУ-18	инновационной сети	
4	Мероприятие 1.4. Разработка порядка использования материально-технической базы сетевой площадки для организации практического обучения при изучении профессиональных модулей по профессиям и/ или специальностям в области «Строительство»	ХакИРОиПК/Карабанова Любовь Борисовна, руководитель Центра профессионального образования; ТКХиС- зам.директора по УПР, АСТ - зам. директора по УПР СПТ -зам.директора по УПР	ХакИРОиПК, ТКХиС, АСТ, СПТ – разработка порядка использования материально-технической базы Участие в разработке: ЧГСТ, ЧМТТ, ПУ-18	Порядок использования материально-технической базы сетевой площадки для организации практического обучения при изучении профессиональных модулей по профессиям: 08.01.24 «Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ», 08.01.26 «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем ЖКХ», 08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ»;	01.09.2018-01.10.2018
5	Мероприятие 1.5. Регламент проведения чемпионатов профессионального мастерства по методике Ворлдскиллс	Региональный координационный центр развития движения Ворлдскиллс /Дьяченко Надежда Сергеевна, методист ГАОУ РХ ДПО «Хакасский институт развития образования и повышения	Региональный координационный центр развития движения Ворлдскиллс (далее РКЦ)– координация деятельности, методическое сопровождение, разработка регламента проведения чемпионата в Республике Хакасия;	Регламент Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Республике Хакасия (ежегодно)	1.07.2018 –28.08.2018

		квалификации» ТКХиС - зам..директора по УПР, СПТ - зам..директора по УПР, АСТ - зам директора по УПР	ТКХиС - разработка программы подготовки и формирование графика по компетенциям: столярное дело, сантехника и отопление; СПТ - разработка программы и формирование графика по компетенции электромонтажные работы; АСТ – разработка программы и формирование графика по компетенции: сухое строительство и штукатурные работы, каменная кладка		
6	Мероприятие 1.6. Порядок тренировок участников чемпионатов профессионального мастерства по методике Ворлдскиллс	ТКХиС - зам..директора по УПР, СПТ - зам..директора по УПР, АСТ - зам директора по УПР	ТКХиС – разработка порядка тренировок участников чемпионата профессионального мастерства по компетенциям: столярное дело, сантехника и отопление; СПТ – разработка порядка тренировок участников чемпионата профессионального мастерства по компетенции электромонтажные работы; АСТ – разработка порядка тренировок участников чемпионата профессионального мастерства по компетенции сухое строительство и штукатурные работы, каменные работы	Порядок тренировок участников чемпионатов профессионального мастерства по методике Ворлдскиллс, по компетенциям: столярное дело, сантехника и отопление, электромонтажные работы, сухое строительство и штукатурные работы, каменная кладка	30.09.2018- 10.10.2018
7	Мероприятие 1.7. Разработка планов работ, графиков разработки и	ТКХиС, АСТ, СПТ – зам. директора по УР	ХакИРОиПК – разработка планов работ, графиков работ ТКХиС график разработки и	Разработаны планы и графики разработки и реализации программ	03.09.2017- 01.02.2018

	реализации программ обучения		<p>реализации программ обучения по профессиям:</p> <p>08.01.24 «Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ»,</p> <p>08.01.26 «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем ЖКХ»,</p> <p>СПТ – участие в разработке программ и реализация программы по профессии:</p> <p>08.01.26 «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем ЖКХ»,</p> <p>СПТ - разработка и реализации программ обучения по профессии:</p> <p>08.01.18 «Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования»;</p> <p>АСТ – разработка и реализации программ обучения по профессии: 08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ»;</p> <p>08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»;</p> <p>ЧГСТ, ЧМТТ, ПУ-18 –участие в разработке и реализация указанных программ</p>	<p>обучения по профессиям:</p> <p>08.01.24 «Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ»,</p> <p>08.01.26 «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем ЖКХ»,</p> <p>СПТ – участие в разработке программ и реализация программы по профессии:</p> <p>08.01.26 «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем ЖКХ»,</p> <p>СПТ - разработка и реализации программ обучения по профессии:</p> <p>08.01.18 «Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования»;</p> <p>АСТ – разработка и реализации программ обучения по профессии: 08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ»;</p> <p>08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»;</p> <p>ЧГСТ, ЧМТТ, ПУ-18 – участие в разработке и реализация указанных программ</p>	
--	------------------------------	--	---	--	--

8	Мероприятие 1.8. Разработка планов работ, графиков работ по разработке и реализации программ повышения квалификаций	ХакИРОиПК/Карабанова Любовь Борисовна, руководитель Центра профессионального образования; РКЦ/Дьяченко Надежда Сергеевна, методист ГАОУ РХ ДПО «Хакасский институт развития образования и повышения квалификации»	ХакИРОиПК - разработка планов работ, графиков работ ТКХиС разработка и реализация программ повышения квалификации по профессиям: 08.01.24 «Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ», 08.01.26 «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем ЖКХ», СПТ – участие в разработке и реализации программ повышения квалификации по профессии по профессии: 08.01.26 «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем ЖКХ», АСТ – разработка и реализации программ повышения квалификации по профессии: 08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ»; ЧГСТ, ЧМТТ, ПУ-18 –участие в разработке программ, повышение квалификации	1. План разработки и реализации программ повышения квалификации педагогов. 2. График повышения квалификации преподавателей и мастеров производственного по ТОП-50.	11.01.2018- 10.05.2018
9	Мероприятие 1.9 Разработка графика проведения процедур демонстрационного экзамена	ТКХиС, АСТ, СПТ - зам. директора по УР	ТКХиС, АСТ, СПТ - Разработка графика проведения процедур демонстрационного экзамена	График проведения процедур демонстрационного экзамена по профессиям: 08.01.24 «Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ», 08.01.26 «Мастер по ремонту и обслуживанию	11.01.2018- 31.08.2018

				инженерных систем ЖКХ», 08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ».	
10	Мероприятие 1.10 Участие профессиональной образовательной организации в мониторинге реализации проекта по внедрению ТОП-50	ТКХиС зам. директора по УР Тарабрина В.И. сетевой методист Кочелорова А.К.	ТКХиС - организация мониторинга, внесение данных в информационную систему, ведение системы отчетности о достижении целевых показателей Программы. ОПП сети предоставление данных по показателям мониторинга	Организована работа в информационной системе по внесению данных о достижении целевых и мониторинговых показателей	01.06.2018 - 30.12.2018
11	Мероприятие 1.11. Организации и проведение анализа текущих и перспективных кадровых потребностей Республики Хакасия в области «Строительство»	ПОО сети, зам. директора по УПР	ТКХиС - сбор и анализ кадровых потребностей по профессиям: 08.01.26 «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем ЖКХ»; 08.01.24 «Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ» АСТ - сбор и анализ кадровых потребностей по профессии: 08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ. ПОО сети сбор, обработка и предоставление информации	Текущий и перспективный прогноз потребности в кадрах предприятий и организаций Республики Хакасия в области «Строительство», формирование контрольных цифр приема, развитие социального партнерства	26.01.2018- 16.06.2018
12	Мероприятие 1.12. Разработка нормативной документации по реализации программ обучения с использованием дистанционных	ТКХиС – зам. директора по УР	ТКХиС – разработка нормативной документации ПОО – согласование и использование документов для организации работы с использованием ДОТ	1.Положение о реализации программ с применением электронного обучения и ДОТ в ГБПОУ РХ «Техникум коммунального хозяйства и сервиса» 2.Методические	11.01.2018 - 14.11.2018

	образовательных технологий			рекомендации по разработке электронного учебного курса для системы дистанционного обучения 3.Порядок регистрации и проведения экспертизы электронных учебных курсов	
Группа мероприятий 2. Обеспечение оснащения региональной площадки сетевого взаимодействия					
13	Мероприятие 2.1. Анализ материально-технического оснащения, кадровых ресурсов, учебно-методической базы	ТКХиС зав. структурного подразделения, Воронов А.М. зав. структурного подразделения, Иванов С.Н. сетевой методист, Кочелорова А.К.	ТКХиС – сбор и анализ информации, формирование матриц уникальных ресурсов, формирование перечня необходимого к приобретению оборудования по профессиям; ПОО (Саяногорский политехнический техникум, Черногорский механико-технологический техникум)-анализ соответствия материально-технической базы требованиям ФГОС, перечень имеющегося оборудования	Матрицы материально-технических и кадровых ресурсов сети и перечень необходимого к приобретению оборудования по профессиям: 08.01.26 «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем ЖКХ»; 08.01.24 «Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ»; 08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ»	02.04. 2018 – 16.04.2018
14	Мероприятие 2.2. Разработка, обоснование и согласование спецификаций на закупку материально - технических ресурсов (оборудования, инструментов, расходных материалов)	ТКХиС зав. структурного подразделения, Воронов А.М. зав. структурного подразделения, Иванов С.Н. зав. структурного	«Техникум коммунального хозяйства и сервиса» – разработка и согласование спецификаций на закупку оборудования	Разработаны и согласованы спецификации закупаемого оборудования, инструментов, расходных материалов с целью создания материально-технической базы сетевой площадки по профессиям: 08.01.26 «Мастер по	23.04.2018 – 14.05.2018

	по профессиям: 08.01.26 «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем ЖКХ»; 08.01.24 «Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ» ; 08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ»	подразделения Марамыгин Ю.Б.		ремонту и обслуживанию инженерных систем ЖКХ»; 08.01.24 «Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ»; 08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ»	
15	Мероприятие 2.3. Разработка, обоснование и согласование спецификаций на закупку программно-аппаратных средств в целях формирования технологической платформы сетевого взаимодействия и реализации программ подготовки с использованием электронного обучения, ДОТ	ТКХиС зав. структурным подразделением Шпигальский Д.О.	ТКХиС – разработка и согласование спецификаций на закупку оборудования	Согласованы спецификации на закупку программно-аппаратных средств в целях формирования технологической платформы сетевого взаимодействия и реализации программ подготовки с использованием электронного обучения, ДОТ	19.02.2018 - 15.03.2018
16	Мероприятие 2.4. Ремонт помещений региональной площадки сетевого взаимодействия	ТКХиС зав. структурного подразделения, Воронов А.М зав. структурного подразделения Марамыгин Ю.Б..	ТКХиС – ремонт помещений (2 мастерские) для оборудования площадки по профессии 08.01.26 «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем ЖКХ» по квалификации: слесарь-сантехник;	Отремонтированы помещения: 1. мастерская санитарно-техническая (95 м ²), 2. мастерская электромонтажная (67м ²) для профессии: 08.01.26	23.03.2018 – 25.05.2018

			Квалификация: электромонтажник по освещению и осветительным сетям	«Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем ЖКХ»	
17	Мероприятие 2.5. Приобретение необходимого оборудования по профессии 08.01.26 «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем ЖКХ»	ТКХиС директор, Матейко А.Ю., зав. структурным подразделением	ТКХиС – закупка оборудования для оснащения по профессии 08.01.26 «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем ЖКХ» по квалификации: слесарь- сантехник; Квалификация: электромонтажник по освещению и осветительным сетям	Закуплено оборудование, акты приемки-передачи оборудования по профессиям 08.01.26 «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем ЖКХ» паспорт мастерских	04.06.2018- 30.11 2018
18	Мероприятие 2.6. Приобретение необходимого оборудования по профессии 08.01.24 «Мастер столярно- плотничных, паркетных и стекольных работ»	ТКХиС директор, Матейко А.Ю., зав. структурным подразделением	ТКХиС – Закупка оборудования для оснащения по профессии 08.01.24 «Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ» :	Закуплено оборудование, акты приемки-передачи оборудования по профессиям 08.01.24 «Мастер столярно- плотничных, паркетных и стекольных работ»	04.06.2018- 30.11 2018
19	Мероприятие 2.7. Установка и ввод в эксплуатацию закупленного оборудования для обеспечения деятельности региональной площадки сетевого взаимодействия	ТКХиС зав. структурного подразделения, Воронов А.М.; зв. структурного подразделения Марамыгин Ю.Б.	ТКХиС – ввод в эксплуатацию оборудования для оснащения по профессии 08.01.26 «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем ЖКХ» по квалификации: слесарь- сантехник; Квалификация: электромонтажник по освещению и осветительным сетям	Приказ о вводе в эксплуатацию оборудования по профессии 08.01.26 «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем ЖКХ»; Приложение к приказу – акт о вводе в эксплуатацию оборудования Приказ о вводе в	05.09.2018- 30.11 2018

				эксплуатацию оборудования по профессии профессии: 08.01.24 «Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ» Приложение к приказу – акт о вводе в эксплуатацию оборудования	
20	Мероприятие 2.8. Комплектование библиотечного фонда печатными и электронными изданиями	АСТ, библиотекарь	АСТ – план приобретения печатных и электронных изданий, справка о наличии печатных и электронных изданий по профессии: 08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ»;	план приобретения печатных и электронных изданий, справка о наличии печатных и электронных изданий по профессии: 08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ»	30.01.2018-10.10.2018
21	Мероприятие 2.9. Закупка программно-аппаратных средств в целях формирования технологической платформы сетевого взаимодействия и реализации программ подготовки с использованием электронного обучения, ДОТ	ТКХиС директор, Матейко А.Ю. зав. структурным подразделением Шпигальский Д.О.	ТКХиС – закупка программно-аппаратных средств для формирования технологической платформы сетевого взаимодействия и реализации программ подготовки с использованием электронного обучения, ДОТ	Закуплено оборудование, акты приемки-передачи	10.07.2018-29.10.2018
22	Мероприятие 2.10. Организация рабочих мест для обучения по профессиям 08.01.26 «Мастер по ремонту и	ТКХиС зав. структурного подразделения, Воронов А.М. зав. структурного подразделения, Иванов	«ТКХиС – организация рабочих мест по профессиям 08.01.26 «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем ЖКХ»; 08.01.24 «Мастер столярно-	ТКХиС: Организованы рабочие места по профессиям 08.01.26 «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем ЖКХ»	21.05.2018 - 29.11.2018

	обслуживанию инженерных систем ЖКХ»; 08.01.24 «Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ»	С.Н. зав. структурного подразделения Марамыгин Ю.Б.	плотничных, паркетных и стекольных работ»	- квалификация эл.монтажник -10 мест. 08.01.24 «Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ» квалификация столяр – 5 мест; квалификация плотник –10 мест.	
23	Мероприятие 2.11. Организация функционирования (ввод в эксплуатацию) технологической платформы сетевого взаимодействия и реализации программ подготовки с использованием электронного обучения, ДОТ	зав. структурным подразделением Шпигальский Д.О. Инженер АСУ Трояков Р.П.	ТКХиС - Организация функционирования технологической платформы	Приказ о вводе в эксплуатацию оборудования и программного обеспечения технологической платформы сетевого обеспечения. Приложение к приказу – акт о вводе в эксплуатацию оборудования	01.11.2018 - 20.11.2018
Группа мероприятий 3. Трансляция лучших практик и технологий в целях обеспечения в субъекте Российской Федерации подготовки кадров по ТОП-50 на основе сетевого взаимодействия					
24	Мероприятие 3.1. Лицензирование образовательной деятельности по заявленным программам	Министерство образования и науки Республики Хакасия/Кеберле Наталья Викторовна, начальник отдела профессионального образования и науки, ПОО сети зам. директора по УР	ТКХиС – лицензирование программ по профессиям: 08.01.26 «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем ЖКХ»; 08.01.24 «Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ»; Участники сети : СПТ – 08.01.26 «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем ЖКХ»;	Получены лицензии на ведение образовательной деятельности по профессиям/специальностям, входящим в заявленную область подготовки из перечня ТОП-50 в соответствии с новыми ФГОС СПО: ТКХиС – лицензирование программ профессиям: 08.01.26 «Мастер по ремонту	01.01.2018 - 01.03.2018

			<p>08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ»;</p> <p>ЧМТТ – 08.01.26 «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем ЖКХ»;</p> <p>АСТ – 08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ»;</p> <p>ЧГСТ – 08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ»;</p> <p>ПУ-18 – 08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ»</p>	<p>и обслуживанию инженерных систем ЖКХ»;</p> <p>08.01.24 «Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ»;</p> <p>Участники сети:</p> <p>СПТ – 08.01.26 «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем ЖКХ»;</p> <p>08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ»;</p> <p>ЧМТТ – 08.01.26 «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем ЖКХ»;</p> <p>АСТ – 08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ»;</p> <p>ЧГСТ – 08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ»;</p> <p>ПУ-18 – 08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ»</p>	
25	<p>Мероприятие 3.2. Получение контрольных цифр приема для обучения по профессиям/специальностям, входящим в заявленную область подготовки из перечня ТОП-50 в соответствии с новыми ФГОС СПО</p>	<p>Министерство образования и науки Республики Хакасия/Кеберле Наталья Викторовна, начальник отдела профессионального образования и науки,</p> <p>Участники сети - зам. директора по УР</p>	<p>Установление получение контрольных цифр приема участниками сети</p>	<p>Приказ Министерства образования и науки Республики Хакасия от 29.03.2018 № 100-254 «Об установлении организациям Республики Хакасия, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам среднего</p>	<p>02.02.2018 – 30.03.2018</p>

				<p>профессионального образования, контрольных цифр приема граждан за счет бюджетных ассигнований из республиканского бюджета Республики Хакасия на 2018 год»</p> <p>Получены контрольные цифры приема на 2018/2019 учебный год:</p> <p>ТКХиС:</p> <p>08.01.26 «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем ЖКХ» - 25 чел;</p> <p>08.01.24 «Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ» - 25 чел;</p> <p>СПТ: 08.01.26 «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем ЖКХ» - 25 чел;</p> <p>ЧМТТ: 08.01.26 «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем ЖКХ» - 25 чел;</p> <p>АСТ, ПУ-18 08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ» - по 25 чел.</p> <p>Доля профессий/специальностей подготовки из перечня ТОП-50, в области «Строительство» по</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>которым осуществлен прием на обучение по программам, разработанным на основе новых ФГОС -100%;</p> <p>Доля контрольных цифр приема для обучения по профессиям и специальностям входящим в заявленную область подготовки по перечню ТОП-50, в общем объеме контрольных цифр приема по программам СПО в субъекте РФ -16%</p>	
26	<p>Мероприятие 3.3. Организация взаимодействия с межрегиональным центром компетенций в области «Строительство»</p>	<p>ТКХиС, ст. методист АСТ – зам. директора по УПР</p>	<p>«ТКХиС – заключение договора с МЦК СПТ - заключение договора с МЦК; АСТ - заключение договора с МЦК</p>	<p>Заключены договоры с МЦК в области строительства: ГБПОУ Московской области «Техникум им. С.П. Королева».</p>	<p>11.01.2018- 02.02.2018</p>
27	<p>Мероприятие 3.4 Мониторинг организаций и учреждений в строительной отрасли Республики Хакасия, обладающих необходимыми материально-техническими ресурсами и финансовыми возможностями</p>	<p>ТКХиС директор, зам директора по УПР, заведующий зав.отделением проф.квалификаций</p> <p>Участники сети, директор, зам директора по УПР</p>	<p>Участники сети – заключение договоров о социальном партнерстве, Привлечение материально-технических средств и финансовых средств</p>	<p>Заключены договоры о социальном партнерстве с предприятиями и организациями в области «Строительство».</p> <p>Привлечены материально-технические и финансовые ресурсы для оснащения инновационной площадки оборудованием, необходимым для организации практического обучения при изучении профессиональных модулей</p>	<p>01.09.2018- 21.12.2018</p>

28	<p>Мероприятие 3.5. Развитие сетевого взаимодействия с профессиональными образовательными организациями по вопросам массовой подготовки кадров по ТОП-50</p>	<p>ХакИРОиПК/Карабанова Любовь Борисовна, руководитель Центра профессионального образования; ТКХиС зам. директора по УПР зав. структурным подразделением сетевой методист, АСТ, зам. директора по УПР</p>	<p>ХакИРОиПК – координация сетевого взаимодействия, планирование работы РУМО; ТКХиС и участники сети – заключение договоров АСТ - заключение договоров с ПОО, планирование работы РУМО</p>	<p>Договоры с участниками сети на сетевую реализацию образовательной программы по профессии 08.01.26 «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем ЖКХ» -3 двухсторонних договора; 08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ» - 3 двухсторонних договора;</p> <p>Заключены договоры о сотрудничестве с образовательными организациями высшего образования: Хакасский технический институт – филиал ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», Хакасский государственный университет;</p> <p>Договор о сотрудничестве образовательные организации дополнительного профессионального образования: ХакИРОиПК (центр профессионального образования), РКЦ по развитию движения «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) в</p>	<p>01.02.2018 – 01.10.2018</p>
----	--	---	--	---	--------------------------------

				Республике Хакасия; План работы РУМО в области «Строительство».	
29	Мероприятие 3.6. Формирование рабочих групп из числа преподавателей ПОО, входящих в сеть, для разработки в соответствии с новыми ФГОС, образовательных программ, модулей, методик и технологий, в том числе электронного обучения, ДОТ, по профессиям и специальностям, входящим в заявленную область подготовки по перечню ТОП-50	зам. директора по УР зам. директора по УПР методисты	ТКХиС, СПТ, ЧМТТ – разработка программ дисциплин, модулей, методик и технологий по профессиям: 08.01.24 «Мастер столярно- плотничных, паркетных и стекольных работ», 08.01.26 «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем ЖКХ», АСТ – разработка программ дисциплин, модулей, методик и технологий по профессии и специальности: 08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ»; 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». ПОО – участие в разработке программ дисциплин, модулей, методик	Сформированы рабочие группы по разработке программ дисциплин, модулей, методик и технологий по профессиям: 08.01.24 «Мастер столярно- плотничных, паркетных и стекольных работ», 08.01.26 «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем ЖКХ», АСТ – разработка программ дисциплин, модулей, методик и технологий по профессии и специальности: 08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ»; 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»	08.08.2018 -01.12.2018
30	Мероприятие 3.7. Изучение и анализ имеющихся в настоящий момент новых программ и технологий подготовки кадров по профессиям/специальнос тям, входящим в заявленную область	методисты ПОО	ТКХиС, АСТ – сбор и обработка информации, выявление и изучение, обмен информацией -подготовка аналитической записки; ПОО сети – выявление и изучение, обмен информацией;	Выявление лучших практик подготовки кадров по профессиям/специальностям в области подготовки «Строительство» из перечня ТОП-50 для последующего распространения. Аналитическая записка об	17.09. 2018 - 21.12.2018

	подготовки из перечня ТОП-50, выявление наиболее эффективных из них			имеющихся новых программах и технологиях подготовки кадров в области «Строительство»	
31	Мероприятие 3.8. Разработка образовательных программ подготовки кадров в области «Строительство» в соответствии с требованиями новых ФГОС СПО, профессиональных стандартов, стандартов WSR, требований работодателей	ТКХиС, АСТ, СПТ, ПУ-18, ЧГСТ зам. директора по УР, УПР	ПОО сети – разработка образовательных программ, согласование программ	Образовательные программы по 5 профессиям и специальностям: 08.01.24 «Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ», 08.01.26 «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем ЖКХ», 08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ»; Доля ПОО, в которых осуществляется подготовка кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным на рынке труда профессиям/специальностям в области «Строительство» -100%	17.10.2017 - 15.09.2018
32	Мероприятие 3.9. Разработка, в соответствии с новыми ФГОС, учебно-методических комплексов образовательных программ подготовки по перечню ТОП-50, в области «Строительство»	заместители директора по УР, УПР и методисты	ТКХиС, СПТ, ЧМТТ – разработка УМК и согласование УМК по профессиям: 08.01.24 «Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ», 08.01.26 «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем ЖКХ», АСТ - разработка УМК и	Учебно-методические комплексы основных образовательных программ по 3 ФГОС СПО ТОП-50 08.01.24 «Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ», 08.01.26 «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем ЖКХ», 08.01.25 «Мастер	14.09.2018 - 17.12. 2018

			согласование с ПОО сети по профессии: 08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ»	отделочных строительных и декоративных работ»	
33	Мероприятие 3.10. Разработка, в соответствии с новыми ФГОС, учебно-методических комплексов образовательных программ, программ модулей, реализуемых, в том числе с использованием электронного обучения, ДОТ, по профессиям/специальностям подготовки по перечню ТОП-50, в области «Строительство»	заместители директора по УР, УПР и методисты	ТКХиС, СПТ, ЧМТТ – разработка методических комплексов по дисциплинам общепрофессионального цикла по профессиям: 08.01.24 «Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ», 08.01.26 «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем ЖКХ», Согласование графика разработки УМК и размещения размещены в системе дистанционного образовательного пространства; АСТ и ПОО сети - разработка учебно-методических комплексов по дисциплинам общепрофессионального цикла по профессии: 08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ», согласование графика разработки УМК и размещения размещены в системе дистанционного образовательного пространства	Учебно-методические комплексы по дисциплинам общепрофессионального цикла по 3 ФГОС СПО ТОП-50: 08.01.24 «Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ», 08.01.26 «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем ЖКХ», 08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ»; График размещения электронных учебно-методических материалов по программам в области «Строительство» в системе дистанционного образовательного пространства.	14.09.2018 -24.12. 2018
34	Мероприятие 3.11. Разработка, в	заместители директора по УР, УПР и методисты	ТКХиС, СПТ, ЧМТТ – согласование и разработка	Согласован перечень дисциплин и модулей в	14.09.2018 -17.12. 2018

	соответствии с новыми ФГОС, диагностических средств (оценочных, контрольно-измерительных материалов) для текущей, промежуточной аттестации обучающихся подготовки по перечню ТОП-50, в области «Строительство»		оценочных материалов по профессиям: 08.01.24 «Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ», 08.01.26 «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем ЖКХ», АСТ и ПОО сети - согласование и разработка оценочных материалов по профессии: 08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ»	области строительство для разработки оценочных, контрольно-измерительных материалов для текущей, промежуточной аттестации обучающихся Разработаны оценочные, контрольно-измерительные материалы отдельных дисциплин и МДК по 3 ФГОС СПО ТОП-50: 08.01.24 «Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ», 08.01.26 «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем ЖКХ», 08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ»;	
35	Мероприятие 3.12. Организация работы РУМО по разработке ООП и УМК в сетевой форме с применением реверсной технологии	АСТ, зам. директора по УПР	АСТ - организация работы РУМО в сетевой форме по профессии: «Мастер отделочных строительных и декоративных работ»	План работы РУМО Основная образовательная программа по профессии: 08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ»	01.01.2018 – 26.02.2018.
36	Мероприятие 3.13. Разработка перспективного плана аттестации и повышения квалификации преподавателей, мастеров п/о	ХакИРОиПК/Карабанова Любовь Борисовна АСТ, зам. руководителя РУМО по УГП «Строительство», Смертина С.А. Координатор от ТКХиС – методист Кочелорова	Прохождение курсов повышения квалификации по ТОП-50	Преподаватели и мастера производственного обучения прошли обучение на курсах повышения квалификации по ТОП-50	1.03.18 – 30.05.18

		А.К.			
37	Мероприятие 3.14. Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников техникума и ПОО-участников сети, осуществляющих подготовку по профессиям из перечня ТОП-50 в области «Строительство» по вопросам внедрения современных образовательных технологий и практико-ориентированных форм обучения	АСТ, методист, ТКХиС, методист	АСТ, ТКХиС, СПТ – организация дополнительного образования по профессиям 08.01.24 «Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ», 08.01.26 «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем ЖКХ», 08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ»	План мероприятий по повышению квалификации педагогов по вопросам применения эффективных программ и технологий подготовки кадров, в том числе проведения демонстрационного экзамена, использования дистанционного и электронного обучения Прошли повышение квалификации по стандартам ВСП – 2 человека.	10.09.2018 - 26.10.2018
38	Мероприятие 3.15. Формирование рабочих групп из числа преподавателей ПОО, входящих в сеть для разработки программ повышения квалификации преподавателей/мастеров производственного обучения (в том числе с использованием электронного обучения, ДОТ)	Методисты ТКХиС, СПТ, ЧМТТ, АСТ	ПОО сети – выявление потребности повышения квалификации преподавателей/мастеров производственного обучения (в том числе с использованием электронного обучения, ДОТ) ТКХиС, АСТ – подготовка приказа о формировании рабочих групп по разработке программ повышения квалификации, согласование с ПОО сети	Приказ о формировании рабочих групп по разработке программ повышения квалификации.	17.09.2018 – 15.10.2018
39	Мероприятие 3.16.	ХакИРОиПК/Карбанова	Разработка программ	Разработаны программы	15.10.2018 –

	Разработка программ повышения квалификации преподавателей/мастеров производственного обучения (в том числе с использованием электронного обучения, ДОТ) по вопросам применения эффективных программ и технологий подготовки кадров по профессиям и специальностям области «Строительство»	Любовь Борисовна АСТ, зам. руководителя РУМО по УГП «Строительство», Смертина С.А. Координатор от ТКХиС – методист Кочелорова А.К.	повышения квалификации преподавателей/мастеров производственного обучения (в том числе с использованием электронного обучения, ДОТ) по вопросам применения эффективных программ и технологий подготовки кадров по профессиям и специальностям области «Строительство»	повышения квалификации преподавателей/мастеров производственного обучения.	30.10.18
40	Мероприятие 3.17. Привлечение к преподаванию в техникуме ведущих специалистов предприятий и организаций	Руководители ПОО сети	ПОО сети - заключение договоров о сотрудничестве с предприятиями	Договоры о сотрудничестве	15.10.2018 – 26.11.2018
41	Мероприятие 3.18. Обеспечение функционирования платформы сетевого взаимодействия и реализации программ подготовки с использованием электронного обучения, ДОТ	заместитель по УР ТКХиС, АСТ, СПТ, ЧМТТ, инженер АСУП ТКХиС	ТКХиС – создание технологической платформы сетевого взаимодействия и реализации программ по профессиям 08.01.26 «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем ЖКХ», 08.01.24 «Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ» АСТ – реализация программ по профессии	Соглашения о сотрудничестве с ПОО Хакасии с целью использования платформы сетевого взаимодействия, назначены ответственные лица, определён формат отчетов	15.09.2018-24.12.2018
42	Мероприятие 3.19.	методисты ТКХиС, АСТ,	ТКХиС, АСТ – мониторинг	Разработка график	02.02.2018 –

	<p>Реализация программ повышения квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения по вопросам применения эффективных программ и технологий подготовки кадров по профессиям и специальностям области «Строительство», с использованием электронного обучения, ДОТ</p>	<p>СПТ, ЧМТТ</p>	<p>реализации программ, ПОО сети – организация повышения квалификации преподавателей/мастеров по вопросам применения эффективных программ и технологий подготовки кадров по профессиям 08.01.26 «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем ЖКХ», 08.01.24 «Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ», 08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ»</p>	<p>реализации повышения квалификации преподавателей/мастеров производственного обучения по профессиям 08.01.24 «Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ», 08.01.26 «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем ЖКХ», 08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ» Количество педагогических работников образовательных организаций, реализующих программы СПО по перечню ТОП-50, прошедших повышение квалификации по разработанным участниками сети программ с использованием электронного обучения, ДОТ - 50</p>	<p>28.12.2018</p>
43	<p>Мероприятие 3.20. Внедрение разработанных образовательных программ, модулей, методик и технологий, в том числе электронного обучения, ДОТ, по профессиям и специальностям,</p>	<p>зам. директора по УР, инженер АСУП</p>	<p>ТКХиС, СПТ, ЧМТТ - внедрение образовательных программ по профессиям 08.01.26 «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем ЖКХ», 08.01.24 «Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ»</p>	<p>Созданы 13 дополнительных автоматизированных рабочих мест для реализации образовательных программ с использованием ДОТ</p>	<p>17.09.2018 - 22.10. 2018</p>

	входящим в заявленную область подготовки по перечню ТОП-50				
44	Мероприятие 3.21. Организация и проведение профессиональных олимпиад и конкурсов, в том числе по стандартам Ворлдскиллс	зам. директора по УПР, методист	ТКХиС и ОПП: организация и проведение чемпионата «Молодые профессионалы» в РХ, 2018	II региональный чемпионат РХ «Молодые профессионалы»: ТКХиС: площадки по компетенции «Столярное дело»; СПТ: площадка по компетенции «Электромонтажные работы»; ЧГСТ: площадка по компетенции «Электромонтажные работы» (ЮниорСкиллс); АСТ по компетенциям «Сухое строительство и штукатурные работы», Приказ Министерства образования и науки Республики Хакасия от 02.10.2017 № 100-898 «О проведении II открытого регионального Чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Республики Хакасия в 2018 году».	22.01.2018-25.01.2018
45	Мероприятие 3.22. Предоставление площадей и оборудования региональной площадки	зам. директора по УПР	ТКХиС и ОПП: организация площадок для чемпионата «Молодые профессионалы» в РХ	II региональный чемпионат РХ «Молодые профессионалы» ТКХиС: площадка по компетенции «Столярное дело»;	22.01.2018-25.01.2018

	сетевого взаимодействия для проведения профессиональных олимпиад и конкурсов, в том числе по стандартам Ворлдскиллс			СПТ: площадка по компетенции «Электромонтажные работы»; ЧГСТ площадка по компетенции «Электромонтажные работы» (ЮниорСкиллс) Приказ Министерства образования и науки Республики Хакасия от 02.10.2017 № 100-898 «О проведении II открытого регионального Чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Республики Хакасия в 2018 году».	
46	Мероприятие 3.23. Обеспечение подготовки и участия студентов, экспертов в конкурсах по стандартам Ворлдскиллс	зам. директора по УПР Евтушенко Е.Г. сетевой методист, Кочелорова А.К.	ТКХиС и ОПП: организация подготовки и участия студентов, экспертов в конкурсах по стандартам Ворлдскиллс ТКХиС – организация мониторинга ОПП	Количество студентов, принявших участие в профессиональных конкурсах по стандартам Ворлдскиллс «Молодые профессионалы»: 15; Количество призеров региональных чемпионатов - 8	25.01.2018-02.02.2018
47	Мероприятие 3.24. Подготовка преподавателей и мастеров производственного обучения как экспертов Ворлдскиллс	зам. директора по УПР	ТКХиС и ОПП: организация подготовки преподавателей и мастеров производственного обучения – экспертов Ворлдскиллс ТКХиС – организация мониторинга	Количество преподавателей и мастеров производственного обучения – главных региональных экспертов Ворлдскиллс: Компетенция «столярное дело» ТКХиС – 1;	10.10.2017 - 10.11.2018

			ОПП	Компетенция «Электромонтажные работы»: СПТ - 1; ЧМТТ - 1; Компетенция «Сантехника и отопление» ТКХиС – 1 компетенция «Сухое строительство и штукатурные работы» - 1 Количество педагогических работников образовательных организаций - участников сети, прошедших повышение квалификации по стандартам Ворлдскиллс - 20 чел.	
48	Мероприятие 3.25. Участие преподавателей и мастеров производственного обучения в качестве экспертов на чемпионатах Ворлдскиллс	зам. директора по УПР Евтушенко Е.Г. Сетевой методист, Кочелорова А.К.	ТКХиС и ОПП: организация участия преподавателей и мастеров производственного обучения в чемпионатах Ворлдскиллс в качестве экспертов. ТКХиС – организация мониторинга участия	Количество преподавателей и мастеров производственного обучения, принявших участие в чемпионатах Ворлдскиллс в качестве экспертов: ТКХиС: компетенция «столярное дело» – 4; Компетенция «Электромонтажные работы» : СПТ: - 2, ТКХиС – 1; СПТ-4; ЧМТТ -1; АСТ -1; ЧГСТ - 1. Компетенция «Сантехника и отопление» ТКХиС –1. Компетенция «Сухое строительство и штукатурные работы» - 5	22.01. 2018 – 25.01.2018
49	Мероприятие 3.26. Создание работы	зам. директора по УР зам. директора по УПР	ТКХиС - организация работы Интернет-ресурса региональной	Создан интернет-ресурс региональной площадки	01.11. 2018 – 01.12.2018

	Интернет-ресурса региональной площадки сетевого взаимодействия	зав. структурным подразделением Шпигальский Д.О. сетевой методист,	площадки сетевого взаимодействия по профессиям: 08.01.26 «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем ЖКХ», 08.01.24 «Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ», 08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ»	сетевого взаимодействия адресу: tehnikum19.ru	
50	Мероприятие 3.27. Обеспечение мест стажировок по профессиям: «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем ЖКХ», «Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ»	зам. директора по УПР зав. структурными подразделениями ТКХиС	ТКХиС – создание на базе техникума рабочих мест по профессиям: 08.01.26 «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем ЖКХ», 08.01.24 «Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ», заключение договоров с предприятиями; СПТ – создание рабочих мест по квалификации 08.01.18 «Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования», заключение договоров с предприятиями, ЧМТТ - заключение договоров с предприятиями и ТКХиС на использование базы сетевой площадки	ТКХиС – созданы рабочие места по профессиям: столяр - 5 мест; сантехник - 5 мест; плотник - 12 мест; электрик - 10 мест. Заключены договоры с предприятиями ЖКХ на стажировки. Заключен договор с МРСК Сибири «Хакасэнерго» на стажировки, использование учебных полигонов. СПТ – 8 мест, заключены договоры с предприятиями; ЧМТТ – заключены договоры на стажировки с ТКХиС и СПТ и предприятиями.	03.09.2018 - 30.10.2018
51	Мероприятие 3.28. Заключение договоров с предприятиями: - о предоставлении баз практик на	ПОО сети, зам директора по УПР	«ТКХиС, СПТ, ЧМТТ - заключение договоров о предоставлении баз практик на предприятиях, о привлечении высококвалифицированных	Договоры о предоставлении баз практик, наставничестве по профессиям: 08.01.24 «Мастер столярно-плотничных, паркетных и	03.09.2018 - 23.11.2018

	<p>предприятиях; - о привлечении высококвалифицированных кадров к наставничеству; - об организации образовательного процесса в условиях производства</p>		<p>кадров к наставничеству; АСТ - заключение договоров с предприятиями: - о предоставлении баз практик на предприятиях; о привлечении высококвалифицированных кадров к наставничеству; об организации образовательного процесса в условиях производства.</p>	<p>стекольных работ», 08.01.26 «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем ЖКХ», 08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ»; Доля студентов ПОО, обучающихся по образовательным программам, в реализации которых участвуют работодатели (включая организацию учебной и производственной практики, предоставления оборудования и материалов, участие в разработке образовательных программ и оценке результатов их освоения, проведении учебных занятий), в общей численности студентов ПОО (%) 92%</p>	
52	<p>Мероприятие 3.29. Осуществление методической и консультационной поддержки педагогических работников профильных ПОО</p>	<p>ХакИРОиПК/Карабанова Любовь Борисовна АСТ, зам. руководителя РУМО по УГП «Строительство», Смертина С.А. Координатор от ТКХиС – методист Кочелорова А.К.</p>	<p>Оказание методической и консультационной поддержки педагогических работников профильных ПОО</p>	<p>Сертификаты участников, учебно-методическая документация; групповое и индивидуальное консультирование по различным вопросам, связанным с обеспечением подготовки кадров в области «Строительство»; – тренинги по отработке новых технологий;</p>	<p>16.01.18 – 30.12.18</p>

				<ul style="list-style-type: none"> – подготовка и проведение обучающих семинаров, семинаров-практикумов, стажерских площадок, круглых столов; – конференций, презентаций лучшего опыта, мастер-классов; – стажировок работников образовательных организаций 	
53	<p>Мероприятие 3.30. Внедрение дополнительных учебных элементов (учебные дисциплины) в образовательный процесс:</p> <p>предпринимательская деятельность, финансовая грамотность, специальный (профессионально-ориентированный) иностранный язык, проектная деятельность</p>	заместители по УР, методисты	ПОО сети введение в учебные планы дополнительных учебных элементов	<p>В учебные планы по профессиям 08.01.24 «Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ», 08.01.26 «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем ЖКХ», 08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ» введены дисциплины предпринимательская деятельность, финансовая грамотность, специальный (профессионально-ориентированный), иностранный язык, проектная деятельность</p>	1.03.2018-10.06.2018
54	<p>Мероприятие 3.31. Внедрение практико-ориентированных методов обучения и</p>	ТКХиС, методист, руководители структурных подразделений,	ТКХиС - разработка нормативной документации, организация и реализация практико-ориентированных	<p>Положение об опытно-конструкторском бюро студентов и педагогов, Положение о студенческих</p>	11.01.2018–25.11.2018

	связанные с ними инфраструктурные и технологические решения	руководитель ОКБ студентов и педагогов АСТ, зам по УПР	методов обучения АСТ - организация деятельности учебной фирмы	учебно-производственных бригадах, Положение об учебной фирме	
55	Мероприятие 3.32. Внедрение элементов дистанционных, электронных форм обучения	ТКХиС - зам. директора по УР	ТКХиС - разработка плана ПОО – согласование и использование плана для организации работы	План внедрения (ЭО) и ДОТ в учебный процесс техникума.	03.09.2018-25.10.2018.
56	Мероприятие 3.33. Внедрение сетевых форм обучения	АСТ - зам директора по УР, УПР, методист	АСТ - разработка сетевой ОПОП по профессии «Мастер отделочных строительных и декоративных работ» ПОО сети подключение к реализации сетевой ОПОП	Сетевая образовательная программа по профессии: 08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ»;	11.01.2018 – 28.12.2018
57	Мероприятие 3.34. Подготовка и участие студентов и педагогов в региональных, российских и научно-практических конференциях, в том числе в Интернет – конференция	ХакИРОиПК»/Карабанов а Любовь Борисовна, руководитель Центра профессионального образования ПОО сети, методисты	ХакИРОиПК - формирование плана - графика проведения конференций ПОО сети: формирование перечня тем проектной работы студентов, организация работы педагогов по выполнению проектных работ студентов,	План – график конференций, Мониторинг участия студентов в конференциях.	14.01.2018 - 21.06.2018
58	Мероприятие 3.35. Участие педагогических работников в конкурсах профессионального мастерства, во всероссийских, межрегиональных конкурсах, фестивалях.	ПОО сети, методист	ТКХиС, АСТ - организация площадки Регионального конкурса профессионального мастерства среди мастеров и преподавателей системы СПО РХ по стандартам Ворлдскиллс	Подготовлены задания и площадки для проведения конкурса мониторинг участия педагогических работников	15.10.2018-26.11.2018
59	Мероприятие 3.36. Аттестация сотрудников техникума в качестве	ТКХиС, АСТ, СПТ, зам. по УПР	ТКХиС, АСТ, СПТ получение свидетельства регионального эксперта	свидетельства региональных экспертов по компетенциям: «Сантехника и отопление»,	20.08.2018-20.10.2018

	экспертов Ворлдскиллс Россия			«Столярное дело»	
60	Мероприятие 3.37. Организация стажировок педагогических работников в условиях производства	ПОО сети, зам директора по УПР, ст.мастер	ПОО сети – заключение договоров с предприятиями на стажировку, график стажировок педагогических работников	Договоры на стажировку на предприятиях по профессиям: График стажировки пед.работников	26.09.2018-19.10.2018
61	Мероприятие 3.38. Трансляция опыта тренировок команды Ворлдскиллс в массовую практику подготовки кадров.	ТКХиС, АСТ, СПТ зам по УПР, региональные эксперты	ТКХиС, АСТ - разработка программ подготовки к региональному чемпионату «Молодые профессионалы» по компетенциям: «Сантехника и отопление», «Столярное дело», СПТ - разработка программы подготовки к региональному чемпионату «Молодые профессионалы» по компетенции «Электромонтажные работы», АСТ - разработка программы подготовки к региональному чемпионату «Молодые профессионалы» по компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы», «Каменная кладка»	Приказ о подготовке студентов к региональному чемпионату «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия). Программы подготовки к региональному чемпионату «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) по компетенциям: «Сантехника и отопление», «Столярное дело», «Электромонтажные работы», «Сухое строительство и штукатурные работы», «Каменная кладка»	12.04.2018 - 28.12.2018
62	Мероприятие 3.39. Осуществление мониторинга удовлетворенности участников образовательного процесса	ПОО сети, методист	ТКХиС -организация мониторинга ПОО сети – организация мониторинга и предоставление данных.	Анализ мониторинга удовлетворенности участников образовательного процесса	10.09.2018-10.12.2018
63	Мероприятие 3.40.	ТКХиС, ст. методист	ТКХиС - организация	Организован мониторинг	14.01.2018 –

	Участие студентов во всероссийских, международных конкурсах, олимпиадах, фестивалях, в том числе чемпионатах «Ворлдскиллс Россия»	ПОО сети, методист	мониторинга участия ПОО сети предоставление данных	участия студентов во всероссийских, международных конкурсах, олимпиадах, фестивалях, в том числе чемпионате «Ворлдскиллс Россия»	10.12.2018
64	Мероприятие 3.41. Организация и проведение регионального чемпионата по компетенциям «Столярное дело».	РКЦ РКЦ (WorldSkillsRussia), ТКХиС, зам по УПР, заведующие структурными подразделениями	Организация и проведение регионального чемпионата по компетенциям «Столярное дело»	Проведен региональный чемпионат по компетенции «Столярное дело».	23.01.18 – 26.01.18
65	Мероприятие 3.42. Трансляция опыта тренировок команды WSR в массовую практику подготовки кадров	РКЦ РКЦ (WorldSkillsRussia), методисты ПОО сети	Подготовить региональных экспертов из числа преподавателей и мастеров производственного обучения ПОО	Подготовлены региональные эксперты из числа преподавателей и мастеров производственного обучения ПОО	1.04.18 – 30.10.18
66	Мероприятие 3.43. Формирование системы анализа трудоустройства выпускников ПОО	Службы содействия трудоустройству ПОО сети	Подготовка отчетов о трудоустройстве выпускников, отзывы работодателей о качестве подготовки выпускников	Отчеты о трудоустройстве выпускников, отзывы работодателей о качестве подготовки выпускников	10.09.19- 30.10.18
Группа мероприятий 4. Распространение нового инструмента оценки качества подготовки кадров – демонстрационного экзамена					
67	Мероприятие 4.1. Формирование рабочих групп из числа преподавателей ПОО, входящих в сеть для разработки диагностических средств (оценочных, контрольно-измерительных	зам. директора по УР по УПР. методист	ТКХиС - приказ о формировании рабочих групп по разработке диагностических средств по профессиям 08.01.26 «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем ЖКХ», квалификации сантехник, 08.01.24 «Мастер столярно-плотничных, паркетных и	Приказы о формировании рабочих групп по разработке диагностических средств для оценки качества подготовки в рамках демонстрационного экзамена: по профессиям: 08.01.24 «Мастер столярно-	01.08.2018- 10.09.2018

	материалов) для оценки качества подготовки (проведения промежуточной) в рамках демонстрационного экзамена		стекольных работ» квалификация столяр, СПТ - по профессиям 08.01.26 «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем ЖКХ» по квалификации электромонтажник АСТ - по профессии: 08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ»	плотничных, паркетных и стекольных работ», 08.01.26 «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем ЖКХ», 08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ»	
68	Мероприятие 4.2. Взаимодействие с РЦК, МЦК, ФУМО, иными социальными партнерами	ТКХиС, сетевой методист Кочелорова А.К.	Заключение договоров о сотрудничестве с РЦК, МЦК, ФУМО, иными социальными партнерами	Заключены договора о сотрудничестве с РЦК, МЦК, ФУМО, иными социальными партнерами	20.04.18 – 30.05.18
69	Мероприятие 4.3. Разработаны и внедрены оценочные средства, структуры, методики расчета и применения контрольно-измерительных материалов для промежуточной аттестации, включая требования к демонстрационному экзамену	ХакИРОиПК»/Карабанов а Любовь Борисовна, руководитель Центра профессионального образования, методисты ТКХиС, СПТ, ЧМТТ	Разработка и внедрение оценочных материалов по профессиям: -08.01.26 «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем ЖКХ» (ТКХиС, СПТ, ЧМТТ), - 08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ» (АСТ и ПОО сети)	Разработаны и внедрены оценочные материалы по профессиям: -08.01.26 «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем ЖКХ» (ТКХиС, СПТ, ЧМТТ), - 08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ» (АСТ и ПОО сети)	1.08.18 – 30.10.18
70	Мероприятие 4.4. Организация экспертизы разработанных диагностических средств для оценки качества подготовки в рамках	ХакИРОиПК»/Карабанов а Любовь Борисовна, руководитель Центра профессионального образования строительный техникум,	ГАОУ РХ ДПО «Хакасский институт развития образования и повышения квалификации – координация организации экспертизы, Абаканский строительный	Экспертные заключения	1.11.18 – 20.11.18

	демонстрационного экзамена	Зам. руководителя РУМО по УГП «Строительство», Смертина С.А. Координатор от Техникума коммунального хозяйства и сервиса – Сетевой методист, Кочелорова А.К.	техникум _организует заседание РУМО по проведению экспертизы, «Техникум коммунального хозяйства и сервиса» и ПОО сети -предоставление разработанных диагностических средств		
71	Мероприятие 4.5. Формирование фонда контрольно-измерительных материалов, оценочных средств для проведения промежуточной аттестации, итоговой аттестации	Зам. директора по УР, УПР, методист	ТКХиС, СПТ, ЧМТТ - разработка диагностических средств 1 модуля по профессии 08.01.26 «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем ЖКХ», ТКХиС - разработка диагностических средств 1 модуля по профессии 08.01.24 «Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ» квалификация столяр, АСТ- разработка диагностических средств 1 модуля по профессии по профессии: 08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ», ЧГСТ, ПУ-18 –участие в разработке	Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по 1 модулю по профессиям: 08.01.24 «Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ», 08.01.26 «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем ЖКХ», 08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ». Формирование депозитария (банка) диагностических средств	01.10.18 – 20.12.18
72	Мероприятие 4.6. Подготовка площадки для проведения демонстрационного	ТКХиС, зам директора по УПР, Зам директора по УР СПТ, зам директора по	ТКХиС - план работы по подготовке площадки для проведения демонстрационного экзамена по профессиям:	план работы по подготовке площадки для проведения демонстрационного экзамена по профессиям:	10.10.18 – 20.11.18

	экзамена	УПР АСТ, зам директора по УПР, ЧМГТ, зам директора по УПР	08.01.26 «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем ЖКХ», 08.01.24 «Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ» СПТ, ЧМГТ – согласование плана АСТ - план работы по подготовке площадки для проведения демонстрационного экзамена по профессии: 08.01.24 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ», ПОО сети – согласование плана	08.01.24 «Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ», 08.01.26 «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем ЖКХ», 08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ»	
73	Мероприятие 4.7. Разработка программ повышения квалификации преподавателей профессиональных образовательных организаций (в том числе с использованием электронного обучения, ДОТ) по вопросам проведения демонстрационного экзамена	ХакИРОиПК/ Дьяченко Надежда Сергеевна, методист ГАОУ РХ ДПО «Хакасский институт развития образования и повышения квалификации, ПОО: методисты	ХИРОиПК - организация разработки программ повышения квалификации ТКХиС, СПТ, ЧМГТ – участие в разработке программ повышения квалификации преподавателей/мастеров	Разработана 1 программа повышения квалификации преподавателей профессиональных образовательных организаций по вопросам проведения демонстрационного экзамена	1.10.2018 – 17.12.2018
74	Мероприятие 4.8. Организация повышения квалификации преподавателей профессиональных образовательных	ХакИРОиПК/ Дьяченко Надежда Сергеевна, методист ГАОУ РХ ДПО «Хакасский институт развития образования и повышения	ПОО сети – организация повышения квалификации в ОО, мониторинг преподавателей профессиональных образовательных организаций прошедших повышение	Количество преподавателей профессиональных образовательных организаций прошедших повышение квалификации по вопросам проведения	01.02.2018- 01.03.2018

	организаций – участников сети и профильных региональных ПОО по вопросам проведения демонстрационного экзамена	квалификации, ПОО: методисты	квалификации по вопросам проведения демонстрационного экзамена	демонстрационного экзамена: Сантехника и отопление - 6 чел. Электромонтаж - 13 чел. Столярное дело -7 чел. Сухое строительство и штукатурные работы - 13 чел.	
75	Мероприятие 4.9. Проведение ДЭ в форме промежуточной аттестации	ТКХиС, зам по УР, методист	Проведение промежуточной аттестации в форме демонстрационного экзамена по «ПМ 01. Поддержание рабочего состояния оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства» по профессии 08.01.26 «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем ЖКХ»	Проведена промежуточная аттестация в форме демонстрационного экзамена	1.12.18 – 20.12.18

Контрольные точки проекта

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель (должность, ФИО)	Уровень контроля
1.	Разработан план мероприятий по сетевому взаимодействию и трансляции лучших практик и технологий в целях обеспечения в субъекте Российской Федерации подготовки кадров по ТОП-50	Июнь 2018г.	План мероприятий по сетевому взаимодействию и трансляции лучших практик и технологий в целях обеспечения в субъекте Российской Федерации подготовки кадров по ТОП-50	МОиН РХ - Кеберле Н. В., начальник отдела профессионального образования и науки, Руководители ПОО участников проекта: ТКХиС – Матейко А.Ю., АСТ – Огурцов В.Н., СПТ – Каркавина Н.Н., ЧМТТ – Поликарпова Н.И., ЧГСТ – Ващенко Л.М., ПУ-18 - Топоева В.Н.	МОиН РХ - Кеберле Н. В., начальник отдела профессионального образования и науки, Руководители ПОО участников проекта: ТКХиС, АСТ, СПТ, ЧМТТ, ЧГСТ, ПУ-18
2.	Получены лицензии на осуществление образовательной деятельности по профессиям/специальностям, входящим в заявленную области подготовки из перечня ТОП-50 в соответствии с новыми ФГОС СПО	1 мая 2018 г.	лицензии на осуществление образовательной деятельности по профессиям/специальностям, входящим в заявленную области подготовки из перечня ТОП-50 в соответствии с новыми ФГОС СПО, внесенные в федеральный реестр	МОиН РХ - Кеберле Н. В., начальник отдела профессионального образования и науки	МОиН РХ - Кеберле Н. В., начальник отдела профессионального образования и науки, Руководители ПОО участников проекта: ТКХиС, АСТ, СПТ, ЧМТТ, ЧГСТ, ПУ-18
3.	Выделены контрольные цифры приема на подготовку по профессиям/специальностям, входящим в заявленную область подготовки из перечня ТОП-50 в соответствии с новыми ФГОС СПО	1 июня 2018 г.	Нормативный акт органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации о выделении контрольных цифр приема на подготовку по профессиям/специальностям, входящим в заявленную область подготовки из перечня ТОП-50 в соответствии с новыми ФГОС СПО	МОиН РХ /Кеберле Н. В., начальник отдела профессионального образования и науки	МОиН РХ, Руководители ПОО участников проекта: ТКХиС, АСТ, СПТ, ЧМТТ, ЧГСТ, ПУ-18

4.	Осуществлен прием на образовательные программы по профессиям/специальностям, входящим в заявленную область подготовки из перечня ТОП-50 в соответствии с новыми ФГОС СПО	10 сентября 2018 г.	Отчет об итогах приемной кампании	МОиН РХ /Кеберле Н. В., начальник отдела профессионального образования и науки	МОиН РХ, Руководители ПОО участников проекта: ТКХиС, АСТ, СПТ, ЧМТТ, ЧГСТ, ПУ-18
5.	Проведены процедуры демонстрационного экзамена по профессиям/специальностям, входящим в заявленную область подготовки из перечня ТОП-50	декабрь 2018 г.	Протоколы проведения демонстрационного экзамена по профессиям/специальностям входящим в заявленную область подготовки из перечня ТОП-50	МОиН РХ – Кеберле Н.В., Руководители участников проекта: ТКХиС – Матейко А.Ю., АСТ – Огурцов В.Н., СПТ – Каркавина Н.Н., ЧМТТ – Поликарпова Н.И., ЧГСТ – Ващенко Л.М., ПУ-18 - Топоева В.Н.	МОиН РХ, Руководители ПОО участников проекта: ТКХиС, АСТ, СПТ, ЧМТТ, ЧГСТ, ПУ-18
6.	Подведены итоги реализации плана мероприятий по сетевому взаимодействию и трансляции лучших практик и технологий в целях обеспечения в субъекте Российской Федерации подготовки кадров по ТОП-50	декабрь 2018 г.	Отчет об итогах реализации плана мероприятий по сетевому взаимодействию и трансляции лучших практик и технологий в целях обеспечения в субъекте Российской Федерации подготовки кадров по ТОП-50	МОиН РХ – Кеберле Н.В., Руководители ПОО участников проекта: ТКХиС – Матейко А.Ю., АСТ – Огурцов В.Н., СПТ – Каркавина Н.Н., ЧМТТ – Поликарпова Н.И., ЧГСТ – Ващенко Л.М., ПУ-18 - Топоева В.Н.	МОиН РХ, Руководители ПОО участников проекта: ТКХиС, АСТ, СПТ, ЧМТТ, ЧГСТ, ПУ-18