

УТВЕРЖДЕН
 постановлением Президиума
 Правительства Республики
 Хакасия
 от «23» 06 2021 г. № 93-п

КОМПЛЕКС МЕР
 («дорожная карта») по созданию (обновлению)
 мастерских в Республике Хакасия
 на 2022–2024 годы

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1	2	3	4	5
1	Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание (обновление) и функционирование мастерских	Министерство образования и науки Республики Хакасия	правовой акт Министерства образования и науки Республики Хакасия (далее – Минобрнауки РХ)	25 августа 2021 года
2	Согласован и утвержден перечень профессиональных образовательных организаций, в которых запланировано создание (обновление) мастерских (количество мастерских)	Минобрнауки РХ, Минпросвещения России (по согласованию)	согласование перечня профессиональных образовательных организаций, в которых запланировано создание (обновление) мастерских (количество мастерских)	1 октября 2021 года, 1 октября 2022 года, 1 октября 2023 года
3	Согласованы и утверждены дизайн-проекты мастерских	Минобрнауки РХ, Минпросвещения России (по согласованию)	правовой акт Минобрнауки РХ	1 ноября 2021 года, 1 ноября 2022 года, 1 ноября 2023 года
4	Сформирован и согласован перечень оборудования для оснащения мастерских	Минобрнауки РХ, Минпросвещения России (по согласованию)	правовой акт Минобрнауки РХ	1 ноября 2021 года, 1 ноября 2022 года, 1 ноября 2023 года
5	Заключено соглашение по реализации регионального	Минобрнауки РХ	Соглашения (парафированные)	август 2021 года

1	2	3	4	5
	проекта «Молодые профессионалы» на территории субъекта Российской Федерации в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»			
6	Заключено финансовое соглашение в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»	Минобрнауки РХ	Финансовое соглашение	31 декабря 2021 года
7	Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания мастерских	Минобрнауки РХ	Извещения о проведении закупок	до 1 марта 2022 года, до 1 марта 2023 года, до 1 марта 2024 года
8	Повышение квалификации (профмастерства) преподавателей, мастеров производственного обучения и сотрудников, занятых в обслуживании мастерских	Минобрнауки РХ	Свидетельство о повышении квалификации Отчет по программам переподготовки кадров	по отдельному графику
9	Завершено оснащение мастерских, доставлено, установлено, налажено оборудование	Минобрнауки РХ	Акты-приемки работ, товарные накладные	до 1 сентября 2022 года, до 1 сентября 2023 года, до 1 сентября 2024 года
10	Получена аккредитация центра проведения демонстрационного экзамена	Минобрнауки РХ	Сертификат об аккредитации	в течение 2022 года, в течение 2023 года, в течение 2024 года
11	Проведен мониторинг оснащения средствами обучения и приведения помещений мастерских в	Минобрнауки РХ, ведомственный проектный офис (по согласованию)	Письмо Минобрнауки РХ с приложением информации, в том	до 1 декабря 2022 года, до 1 декабря 2023 года,

1	2	3	4	5
	соответствии с концепцией брендинга		числе фотоотчета, согласно форме отчета	до 1 декабря 2024 года
12	Открытие мастерских	Правительство Республики Хакасия Минобрнауки РФ	Информационное освещение в средствах массовой информации	до 1 декабря 2022 года, до 1 декабря 2023 года, до 1 декабря 2024 года