

Утвержден  
президиумом Совета развития  
при Главе Республики Хакасия –  
Председателе Правительства  
Республики Хакасия  
от «13» мая 2019 г. № 09

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта Республики Хакасия**  
**«Успех каждого ребенка»**

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Образование		
Наименование федерального проекта	Успех каждого ребенка		
Краткое наименование регионального проекта	Успех каждого ребенка	Срок начала и окончания	01.01.2019 г. – 31.12. 2024 г.
Куратор регионального проекта	Курбатова Т.А., заместитель Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия		
Руководитель регионального проекта	Гимазутина Л.Н., Министр образования и науки Республики Хакасия		
Администратор регионального проекта	Сагалаков Ю.Г., заместитель Министра – начальник отдела воспитания и дополнительного образования		
Связь с государственными программами Республики Хакасия	Государственная программа Республики Хакасия «Развитие образования в Республике Хакасия», утвержденная постановлением Правительства Республики Хакасия от 27.10.2015 № 556		

## 2. Цель и показатели федерального проекта

Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80 % от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей.

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %	Основной	71	01.01. 2019	73	75	76	77	78,5	80
2.	Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, тыс. человек, нарастающим итогом	Основной	11	01.01. 2018	11,5	12,7	14,3	15,9	17,7	18,8
3.	Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, млн. человек	Основной	0	01.01.2018	0	0,0233	0,035	0,043	0,0543	0,066
4.	Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», нарастающим итогом, тыс. человек	Основной	0	01.01.2018	0	2,3	4,6	9,2	13,9	18,5

## 3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.	Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся	
1.1.	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в целях обеспечения 80% охвата детей дополнительным образованием <sup>1</sup>	За счет средств федеральной субсидии созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей
1.2.	<p>Не менее чем 20 % от общего числа обучающихся Республики Хакасия приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию</p> <p>Не менее чем 30 % от общего числа обучающихся Республики Хакасия приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию</p> <p>Не менее чем 45 % от общего числа обучающихся Республики Хакасия приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию</p> <p>Не менее чем 55 % от общего числа обучающихся Республики Хакасия приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию</p> <p>Не менее чем 70 % от общего числа обучающихся Республики Хакасия приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию</p> <p>Не менее чем 85 % от общего числа обучающихся Республики Хакасия приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков</p>	В период с 2019 по 2024 года в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, приняли участие не менее 70 % от общего числа обучающихся Республики Хакасия.

<sup>1</sup> Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
	«Проектория», направленных на раннюю профориентацию	
1.3.	Не менее 18 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее».	Функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей, получить рекомендации по построению индивидуального учебного плана. Система основывается на реализации дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использовании цифровых инструментов (сводное электронное портфолио).
1.4.	В общеобразовательных организациях Республики Хакасия, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом.	Реализованы мероприятия по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности. К 2024 году на обновленной материально-технической базе в не менее чем 54 общеобразовательных организациях 13 тыс. детей (нарастающим итогом к 2018 году) обучаются по обновленным программам по предмету «Физическая культура», а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемых во внеурочное время.
1.5.	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 2 детских технопарков «Кванториум» и 3 <sup>2</sup> мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) <sup>3</sup>	Реализованы мероприятия по созданию детских технопарков «Кванториум», а также мобильных технопарков «Кванториум» в соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой моделью. К 2024 году будут созданы не менее 2 детских технопарков «Кванториум» (нарастающим итогом к 2016 году) и 3 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)
1.6.	Внедрена методология сопровождения, наставничества и	К середине 2021 года в общеобразовательные организации

<sup>2</sup> Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом к соответствующему году, к 2024 году должны быть созданы детские технопарки «Кванториум» в каждом городе с населением свыше 60 тыс. человек, не менее 3 мобильных технопарков «Кванториум» на территории субъекта РФ

<sup>3</sup> Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
	шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися.	Республики Хакасия внедрена методология сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся.
1.7.	<p>Не менее 34 % детей в Республики Хакасия с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий.</p> <p>Не менее 46 % детей Республики Хакасия с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.</p> <p>Не менее 52 % детей Республики Хакасия с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.</p> <p>Не менее 58 % детей Республики Хакасия с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.</p> <p>Не менее 64 % детей Республики Хакасия с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.</p> <p>Не менее 70 % Республики Хакасия с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.</p>	<p>Согласно данным федерального статистического наблюдения о дополнительном образовании и спортивной подготовке детей фиксируется ежегодное увеличения доли детей с ограниченными возможностями здоровья от общего числа детей, вовлеченных в дополнительное образование, указанной категории с доведением показателя до 70 % к 2024 году.</p> <p>Сформированы и реализуются перечни мероприятий (в том числе в рамках региональных проектов) по поэтапному вовлечению детей с ограниченными возможностями здоровья в дополнительное образование, в том числе проведение информационной кампании, разработка и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие.</p>
1.8.	Создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования Республики Хакасия.	Реализованы мероприятия по созданию центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в соответствии с утвержденной Минпросвещения России совместно с Образовательным фондом «Талант и успех» целевой моделью.
1.9.	Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные	Реализованы мероприятия по созданию центров в соответствии с

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
	<p>общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Республики Хакасия, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год<sup>4</sup></p>	<p>утвержденной Минпросвещения России целевой моделью. Центры, используя возможности образовательных организаций высшего образования (кадровые, инфраструктурные, материально-технические) обеспечивают обучение детей по актуальным дополнительным общеобразовательным программам, в том числе в рамках решения кадровых задач Стратегии научно-технологического развития. К реализации дополнительных общеобразовательных программ в таких центрах привлечены преподаватели и научные сотрудники организаций высшего образования. К концу 2022 года создан не менее 1 центра с охватом не менее 400 детей ежегодно.</p>
1.10.	<p>В Республике Хакасия внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей<sup>5</sup></p>	<p>К концу 2021 года в Республике Хакасия внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей, что позволит создать нормативно-правовые, организационные и методические условия для развития системы дополнительного образования детей. Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, малоимущих семей).</p>
1.11.	<p>Внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной</p>	<p>Внедрение к концу 2020 года методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации</p>

<sup>4</sup> За исключением регионов, в которых отсутствуют организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования

<sup>5</sup> Результат не относится к субъектам Российской Федерации, получившим в 2017-2018 годах субсидию по мероприятию 3.2. Федеральной целевой программы развитие образования.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
	организации, в том числе в обновлении образовательных программ	позволит: - расширить практику участия представителей общественно-делового сообщества и работодателей, в том числе реального сектора экономики, в управлении деятельностью образовательных организаций; - повысить эффективность управления образовательными организациями, в том числе в части финансово-экономического управления, а также контроля качества образовательной деятельности.
1.12.	Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Республике Хакасия, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства	Вовлечение к концу 2024 года не менее 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программами расположенных в Республике Хакасия, в различные формы сопровождения и наставничества позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций
1.13.	Обучающимся 5-11 классов в Республике Хакасия предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения	Внесены изменения в нормативно-правую базу с целью предоставления возможностей зачета результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в рамках основной общеобразовательной программы. Освоение основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий, позволит к концу 2024 года создать для обучающихся 5-11 классов эффективные и «гибкие» механизмы освоения указанных программ, которые обеспечат оптимизацию учебного времени обучающихся, высвободив его для мероприятий по саморазвитию и профессиональному самоопределению.

## 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование федерального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн рублей)						Всего (млн рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся							
1.1.	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 3 детских технопарков «Кванториум» и 3 <sup>6</sup> мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) <sup>7</sup>	-		-	30,000	-	-	30,000
1.1.1.	Федеральный бюджет	-	-	-	29,700	-	-	29,700
1.1.1.1	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Хакасия</i>	-	-	-	29,700	-	-	29,700
1.1.2.	Бюджет Республики Хакасия	-	-	-	0,300	-	-	0,300
1.1.2.1	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) муниципальных образований Республики Хакасия</i>	-	-	-	0,300	-	-	0,300
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Хакасия	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.1	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4.	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования Республики Хакасия.	-	-	-	256,000	256,000	270,000	782,000

<sup>6</sup> Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом к соответствующему году, к 2024 году должны быть созданы детские технопарки «Кванториум» в каждом городе с населением свыше 60 тыс. человек, не менее 3 мобильных технопарков «Кванториум» на территории субъекта РФ

<sup>7</sup> Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России

1.2.1.	Федеральный бюджет	-	-	-	253,440	253,440	267,300	774,18
1.2.1.1	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Хакасия</i>	-	-	-	253,440	253,440	267,300	774,18
1.2.2.	Бюджет Республики Хакасия	-	-	-	2,560	2,560	2,700	7,82
1.2.2.1	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) муниципальных образований Республики Хакасия</i>	-	-	-	2,560	2,560	2,700	7,82
1.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Хакасия	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3.1	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>	-	-	-	-	-	-	-
1.2.4.	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	В общеобразовательных организациях Республики Хакасия, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом.	18,831	-	-	20,000	20,000	20,000	78,831
1.3.1.	Федеральный бюджет	17,136	-	-	19,800	19,800	19,800	76,536
1.3.1.1	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Хакасия</i>	17,136	-	-	19,800	19,800	19,800	76,536
1.3.2.	Бюджет Республики Хакасия	1,695	-	-	0,200	0,200	0,200	2,295
1.3.2.1	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) муниципальных образований Республики Хакасия</i>	1,695	-	-	0,200	0,200	0,200	2,295
1.3.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Хакасия	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3.1	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>	-	-	-	-	-	-	-
1.3.4.	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-

1.4.	Не менее 18 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее».	-	-	-	0,150	0,200	0,200	0,550
1.4.1.	Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
1.4.1.1	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) Республики Хакасия</i>	-	-	-	-	-	-	-
1.4.2.	Бюджет Республики Хакасия	-	-	-	0,150	0,200	0,200	0,55
1.4.2.1	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) муниципальных образований Республики Хакасия</i>	-	-	-	0,150	0,200	0,200	0,55
1.4.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Хакасия	-	-	-	-	-	-	-
1.4.3.1	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>	-	-	-	-	-	-	-
1.4.4.	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
	<b>ИТОГО</b>	<b>18,831</b>	-	-	<b>306,15</b>	<b>276,2</b>	<b>290,2</b>	<b>891,381</b>
	Федеральный бюджет	17,136	-	-	302,94	273,24	287,1	880,416
	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Хакасия</i>	17,136	-	-	302,94	273,24	287,1	880,416
	Бюджет Республики Хакасия	1,695	-	-	3,21	2,96	3,1	10,965
	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) муниципальных образований Республики Хакасия</i>	1,695	-	-	3,21	2,96	3,1	10,965
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Хакасия	-	-	-	-	-	-	-
	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>	-	-	-	-	-	-	-
	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-

## 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Л.Н. Гимазутина	Министр образования и науки Республики Хакасия	В.О. Коновалов, Глава Республики Хакасия – Председатель Правительства Республики Хакасия	5
2.	Администратор регионального проекта	Ю.Г. Сагалаков	Заместитель Министра – начальник отдела воспитания и дополнительного образования	Л.Н. Гимазутина, Министр образования и науки Республики Хакасия	10
Общие организационные мероприятия по проекту					
3.	Администратор регионального проекта	Ю.Г. Сагалаков	Заместитель Министра – начальник отдела воспитания и дополнительного образования	Л.Н. Гимазутина, Министр образования и науки Республики Хакасия	10
4.	Участник регионального проекта	А.В. Сиорпас	Заместитель начальника отдела воспитания и дополнительного образования Министерства образования и науки Республики Хакасия (далее – Минобрнауки РХ)	Ю.Г. Сагалаков, заместитель Министра – начальник отдела воспитания и дополнительного образования	15
Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в целях обеспечения 80% охвата детей дополнительным образованием					
5.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Л.Н. Гимазутина	Министр образования и науки Республики Хакасия	В.О. Коновалов, Глава Республики Хакасия – Председатель Правительства Республики Хакасия	5
6.	Администратор регионального проекта	Ю.Г. Сагалаков	Заместитель Министра – начальник отдела	Л.Н. Гимазутина, Министр образования и	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			воспитания и дополнительного образования	науки Республики Хакасия	
Не менее чем 85 % от общего числа обучающихся Республики Хакасия приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию					
7.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Л.Н. Гимазутина	Министр образования и науки Республики Хакасия	В.О. Коновалов, Глава Республики Хакасия – Председатель Правительства Республики Хакасия	5
8.	Администратор регионального проекта	Ю.Г. Сагалаков	Заместитель Министра – начальник отдела воспитания и дополнительного образования	Л.Н. Гимазутина, Министр образования и науки Республики Хакасия	10
9.	Участник регионального проекта	А.В. Сиорпас	Заместитель начальника отдела воспитания и дополнительного образования Минобрнауки РХ	Ю.Г. Сагалаков, заместитель Министра – начальник отдела воспитания и дополнительного образования	15
10.	Участник регионального проекта	С.Т. Дмитриева	Ректор ГАОУ РХ ДПО «Хакасский институт развития образования и повышения квалификации»	Л.Н. Гимазутина, Министр образования и науки Республики Хакасия	10
11.	Участник регионального проекта	О.Н. Евдокимова	Советник отдела воспитания и дополнительного образования Минобрнауки РХ	Ю.Г. Сагалаков, заместитель Министра – начальник отдела воспитания и дополнительного образования	15

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Не менее 18 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»					
12.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Л.Н. Гимазутина	Министр образования и науки Республики Хакасия	В.О. Коновалов, Глава Республики Хакасия – Председатель Правительства Республики Хакасия	5
13.	Администратор регионального проекта	Ю.Г. Сагалаков	Заместитель Министра – начальник отдела воспитания и дополнительного образования	Л.Н. Гимазутина, Министр образования и науки Республики Хакасия	10
14.	Участник регионального проекта	А.В. Сиорпас	Заместитель начальника отдела воспитания и дополнительного образования Минобрнауки РХ	Ю.Г. Сагалаков, заместитель Министра – начальник отдела воспитания и дополнительного образования	15
15.	Участник регионального проекта	С.Т. Дмитриева	Ректор ГАОУ РХ ДПО «Хакасский институт развития образования и повышения квалификации»	Л.Н. Гимазутина, Министр образования и науки Республики Хакасия	10
В общеобразовательных организациях Республики Хакасия, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом					
16.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Л.Н. Гимазутина	Министр образования и науки Республики Хакасия	В.О. Коновалов, Глава Республики Хакасия – Председатель Правительства Республики Хакасия	5
17.	Администратор регионального проекта	А.А. Бутенко	Заместитель Министра образования и науки Республики Хакасия	Л.Н. Гимазутина, Министр образования и науки Республики Хакасия	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 3 детских технопарков «Кванториум» и 3 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)					
18.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Л.Н. Гимазутина	Министр образования и науки Республики Хакасия	В.О. Коновалов, Глава Республики Хакасия – Председатель Правительства Республики Хакасия	5
19.	Администратор регионального проекта	Ю.Г. Сагалаков	Заместитель Министра – начальник отдела воспитания и дополнительного образования	Л.Н. Гимазутина, Министр образования и науки Республики Хакасия	10
20.	Участник регионального проекта	Г.П. Жукова	Директор ГБУ РХ «Республиканский центр дополнительного образования»	Л.Н. Гимазутина, Министр образования и науки Республики Хакасия	15
Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися					
21.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Л.Н. Гимазутина	Министр образования и науки Республики Хакасия	В.О. Коновалов, Глава Республики Хакасия – Председатель Правительства Республики Хакасия	5
22.	Администратор регионального проекта	Ю.Г. Сагалаков	Заместитель Министра – начальник отдела воспитания и дополнительного образования	Л.Н. Гимазутина, Министр образования и науки Республики Хакасия	10
23.	Участник регионального проекта	А.В. Сиорпас	Заместитель начальника отдела воспитания и дополнительного образования Минобрнауки РХ	Ю.Г. Сагалаков, заместитель Министра – начальник отдела воспитания и дополнительного	15

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
				образования	
Не менее 70 % Республики Хакасия с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий					
24.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Л.Н. Гимазутина	Министр образования и науки Республики Хакасия	В.О. Коновалов, Глава Республики Хакасия – Председатель Правительства Республики Хакасия	5
25.	Администратор регионального проекта	Ю.Г. Сагалаков	Заместитель Министра – начальник отдела воспитания и дополнительного образования	Л.Н. Гимазутина, Министр образования и науки Республики Хакасия	10
26.	Участник регионального проекта	Г.П. Жукова	Директор ГБУ РХ «Республиканский центр дополнительного образования»	Л.Н. Гимазутина, Министр образования и науки Республики Хакасия	15
Создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования Республики Хакасия					
27.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Л.Н. Гимазутина	Министр образования и науки Республики Хакасия	В.О. Коновалов, Глава Республики Хакасия – Председатель Правительства Республики Хакасия	5
28.	Администратор регионального проекта	Ю.Г. Сагалаков	Заместитель Министра – начальник отдела воспитания и дополнительного образования	Л.Н. Гимазутина, Министр образования и науки Республики Хакасия	10
29.	Участник регионального проекта	О.Н. Евдокимова	Советник отдела воспитания и дополнительного образования Минобрнауки	Ю.Г. Сагалаков, заместитель Министра – начальник отдела	15

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			РХ	воспитания и дополнительного образования	
30.	Участник регионального проекта	А.И. Евдокимов	Руководитель Республиканского центра по работе с одаренными детьми «Альтаир-Хакасия»	М.Н. Сагатаева, директор ГБУ РХ «Хакасская национальная гимназия – интернат им. Н.Ф. Катанова»	15
Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Республики Хакасия, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год <sup>8</sup>					
31.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Л.Н. Гимазутина	Министр образования и науки Республики Хакасия	В.О. Коновалов, Глава Республики Хакасия – Председатель Правительства Республики Хакасия	5
32.	Администратор регионального проекта	Ю.Г. Сагалаков	Заместитель Министра – начальник отдела воспитания и дополнительного образования	Л.Н. Гимазутина, Министр образования и науки Республики Хакасия	10
33.	Участник регионального проекта	Т.Г. Краснова	Ректор ХГУ им. Н.Ф. Катанова	М.М. Котюков, Министр науки и высшего образования Российской Федерации	10
В Республике Хакасия внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей					
34.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Л.Н. Гимазутина	Министр образования и науки Республики Хакасия	В.О. Коновалов, Глава Республики Хакасия – Председатель	5

<sup>8</sup> За исключением регионов, в которых отсутствуют организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
				Правительства Республики Хакасия	
35.	Администратор регионального проекта	Ю.Г. Сагалаков	Заместитель Министра – начальник отдела воспитания и дополнительного образования	Л.Н. Гимазутина, Министр образования и науки Республики Хакасия	10
36.	Участник регионального проекта	Г.П. Жукова	Директор ГБУ РХ «Республиканский центр дополнительного образования»	Л.Н. Гимазутина, Министр образования и науки Республики Хакасия	10
Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ					
37.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Л.Н. Гимазутина	Министр образования и науки Республики Хакасия	В.О. Коновалов, Глава Республики Хакасия – Председатель Правительства Республики Хакасия	5
38.	Администратор регионального проекта	Ю.Г. Сагалаков	Заместитель Министра – начальник отдела воспитания и дополнительного образования	Л.Н. Гимазутина, Министр образования и науки Республики Хакасия	10
39.	Участник регионального проекта	Г.П. Жукова	Директор ГБУ РХ «Республиканский центр дополнительного образования»	Л.Н. Гимазутина, Министр образования и науки Республики Хакасия	15
Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Республике Хакасия, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства					
40.	Ответственный за достижение результата	Л.Н. Гимазутина	Министр образования и науки Республики Хакасия	В.О. Коновалов, Глава Республики Хакасия –	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	регионального проекта			Председатель Правительства Республики Хакасия	
41.	Администратор регионального проекта	Ю.Г. Сагалаков	Заместитель Министра – начальник отдела воспитания и дополнительного образования	Л.Н. Гимазутина, Министр образования и науки Республики Хакасия	10
42.	Участник регионального проекта	А.В. Сиорпас	Заместитель начальника отдела воспитания и дополнительного образования Минобрнауки РХ	Ю.Г. Сагалаков, заместитель Министра – начальник отдела воспитания и дополнительного образования	15
Обучающимся 5-11 классов в Республике Хакасия предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения					
43.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Л.Н. Гимазутина	Министр образования и науки Республики Хакасия	В.О. Коновалов, Глава Республики Хакасия – Председатель Правительства Республики Хакасия	5
44.	Администратор регионального проекта	Е.П. Конева	Заместитель Министра – начальник отдела кадровой работы и правового обеспечения	Л.Н. Гимазутина, Министр образования и науки Республики Хакасия	10
45.	Участник регионального проекта	Ю.Г. Сагалаков	Заместитель Министра – начальник отдела воспитания и дополнительного образования	Л.Н. Гимазутина, Министр образования и науки Республики Хакасия	10

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к паспорту регионального проекта  
«Успех каждого ребенка»

**План мероприятий  
по реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка»**

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей <sup>9</sup>	01.01.2019	31.12.2019	Министерство образования и науки Республики Хакасия	информационно-аналитический отчет	СР <sup>1</sup> КП <sup>2</sup>
1.2.	Создана межведомственная комиссия по реализации проекта «Успех каждого ребенка»	01.01.2019	01.04.2019	Министерство образования и науки Республики Хакасия	Соглашение с Минэкономразвития РХ, Минкультуры РХ, Минспорта РХ, Минтруда и занятости РХ, Госкомитет по делам молодежи РХ ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф.Катанова», ХТИ – филиал СФУ	КП РРП

<sup>9</sup> Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.3.	Заключено соглашение с республиканскими СМИ об информационной поддержке проекта «Успех каждого ребенка»	01.10.2019.	31.12.2019	Министерство образования и науки Республики Хакасия	соглашение с республиканским и СМИ об информационной поддержке проекта «Успех каждого ребенка»	КП РРП
1.4.	Запущена и функционирует система конкурсных и иных мероприятий для обучающихся, направленных на повышение мотивации, раскрытию способностей и талантов, в том числе их раннюю профориентацию	01.09.2019	31.12.2024	Министерство образования и науки Республики Хакасия	Межведомственный план конкурсных и иных мероприятий. Созданы условия для развития мотивации обучающихся к саморазвитию и самоопределению, в том числе ранней профориентации. Сформированы организационно-методические условия раскрытия и развития способностей и талантов обучающихся, в том числе для ранней профориентации	КП РРП
1.5.	Функционирует система	01.01.2020	31.12.2024	Министерство	Сформирована	КП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	поддержки, развития и совершенствования профессионального мастерства работников образования и лиц, вовлеченных в систему дополнительного образования детей, в том числе раннюю профориентацию (студенты, представители реального сектора экономики, родители)			образования и науки Республики Хакасия	система поддержки, развития и совершенствования профессионального мастерства работников образования в части обновления дополнительных образовательных программ, в том числе в привлечении к их реализации студентов, представителей реальной экономики, и в качестве наставников	РРП
1.6	Функционирует система учета охвата детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам	01.01.2019	31.12.2024	ГКУ РХ «ХЦИО»	информационно-аналитический отчет.	КП РРП
1.1.1.	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей		31.12.2019	Министерство образования и науки Республики Хакасия	информационно-аналитический отчет	РРП РПО <sup>4</sup>
2.	Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными	01.01.2019	31.12.2019	Министерство образования и науки Республики Хакасия	информационно-аналитический отчет	СР КП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее».					
2.1.	Организация и проведение мониторинговых мероприятий по внедрению целевой модели функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по реализации проекта «Билет в будущее»	01.01.2019	01.12.2019	Министерство образования и науки Республики Хакасия, ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК», ГКУ РХ «ХЦИО»	Положение о проведении мониторинговых мероприятий	КП РРП
2.2.	Информационное освещение проекта «Билет в будущее» на территории субъекта Российской Федерации	01.01.2019	01.03.2019	Министерство образования и науки Республики Хакасия, ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК»	Материалы в СМИ	КП РРП
2.3.	Формирование перечня площадок реализации проекта (профессиональные образовательные организации, специализированные центры компетенции, Кванториум и т.д.) в соответствии с компетенциями	01.01.2019	01.04.2019			КП РРП
2.1.1.	Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее».		31.12.2019	Министерство образования и науки Республики Хакасия	информационно-аналитический отчет	РРП РПО

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
3.	В общеобразовательных организациях Республики Хакасия, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	01.01.2019	31.12.2019	Министерство образования и науки Республики Хакасия	информационно-аналитический отчет	СР КП
3.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01.10.2019.	30.10.2019	Министерство образования и науки Республики Хакасия	заявка Республики Хакасия в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	КП РРП
3.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01.11.2019	30.11.2019	Министерство образования и науки Республики Хакасия	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	КП РРП
3.1.1.	В общеобразовательных организациях Республики Хакасия,		31.12.2019	Министерство образования и науки	информационно-аналитический	РРП РПО

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом			Республики Хакасия	отчет	
4.	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 2 детских технопарков «Кванториум» и 3 <sup>10</sup> мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) <sup>11</sup>	01.01.2019	31.12.2019	Министерство образования и науки Республики Хакасия	информационно-аналитический отчет	СР КП
4.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	01.10.2019	30.10.2019	Министерство образования и науки Республики Хакасия	Заявка Республики Хакасия в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	КП РРП
4.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских	01.01.2020	28.02.2020	Министерство образования и науки Республики Хакасия	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	КП РРП

<sup>10</sup> Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом к соответствующему году, к 2024 году должны быть созданы детские технопарки «Кванториум» в каждом городе с населением свыше 60 тыс. человек, не менее 3 мобильных технопарков «Кванториум» на территории субъекта РФ

<sup>11</sup> Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	технопарков					
4.1.1	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 2 детских технопарков «Кванториум» и 3 <sup>12</sup> мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) <sup>13</sup>		31.12.2019	Министерство образования и науки Республики Хакасия	информационно-аналитический отчет	РРП РПО
5.	Не менее 34 % детей в Республике Хакасия с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.01.2019	31.12.2019	Министерство образования и науки Республики Хакасия	Информационно-аналитический отчет	СР КП
5.1.	Разработка и внедрение специальных адаптированных дополнительных образовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов с учетом их особых образовательных потребностей, способствующих их социально-психологической реабилитации	01.01.2019	31.12.2019	Министерство образования и науки Республики Хакасия	Перечень программ	КП РРП
5. 2.	Повышение квалификации педагогических работников по инклюзивному образованию	01.01.2019	31.12.2019	Министерство образования и науки Республики Хакасия	Документы о повышении квалификации	КП РРП
5. 3	Актуализация паспортов доступности организаций	01.01.2019	31.12.2019	Министерство образования и науки	Паспорт доступности ОО	КП РРП

<sup>12</sup> Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом к соответствующему году, к 2024 году должны быть созданы детские технопарки «Кванториум» в каждом городе с населением свыше 60 тыс. человек, не менее 3 мобильных технопарков «Кванториум» на территории субъекта РФ

<sup>13</sup> Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	дополнительного образования			Республики Хакасия		
5. 4.	Выявление и распространение наиболее эффективных практик создания условий для инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья	01.01.2019	31.12.2019	Министерство образования и науки Республики Хакасия	Сборник методических материалов	КП РРП
5.1.1.	Не менее 34 % детей в Республике Хакасия с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий		31.12.2019	Министерство образования и науки Республики Хакасия	Информационно-аналитический отчет	РРП РПО
6.	В Республике Хакасия внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей, оказавшихся с трудной жизненной ситуации для получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей <sup>14</sup>	01.01.2019	31.12.2021	Министерство образования и науки Республики Хакасия	Информационно-аналитический отчет Увеличение числа ученико-мест в учреждениях дополнительного образования для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Качественное обновление ДОП	СР КП
7.	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации	01.01.2020	31.12.2020	Министерство образования и науки Республики Хакасия	информационно-аналитический отчет	СР КП

<sup>14</sup> Результат не относится к субъектам Российской Федерации, получившим в 2017-2018 годах субсидию по мероприятию 3.2. Федеральной целевой программы развитие образования.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей					
7.1.	Подготовка и предоставление заявки на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	01.07.2019	01.08.2019	Министерство образования и науки Республики Хакасия	заявка Республики Хакасия в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	КП РРП
7.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	01.01.2020	28.02.2020	Министерство образования и науки Республики Хакасия	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	КП РРП
7.1.1.	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей		31.12.2020	Министерство образования и науки Республики Хакасия	информационно- аналитический отчет	РРП РПО

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
8.	Не менее чем 35 % от общего числа обучающихся Республики Хакасия приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	01.01.2020	31.12.2020	Министерство образования и науки Республики Хакасия	информационно-аналитический отчет	СР КП
8.1.	Организация разработки, апробации и внедрения современных управленческих и организационно-экономических механизмов в ОО в части организации ранней профориентации	01.01.2020	31.12.2020	Министерство образования и науки Республики Хакасия	информационно-аналитический отчет	КП РРП
8.2.	Организация разработки, апробации и внедрения системы повышения квалификации работников образования по организации ранней профориентации	01.01.2020	31.12.2020	Министерство образования и науки Республики Хакасия	информационно-аналитический отчет	КП РРП
8.3.	Организация и проведение мониторинговых мероприятий по организации ранней профориентации	01.10.2020	31.12.2020	МОиН РХ, ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК», ГКУ РХ «ХЦИО»	информационно-аналитический отчет	КП РРП
8.1.1.	Не менее чем 35 % от общего числа обучающихся Республики Хакасия приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	01.01.2020	31.12.2020	Министерство образования и науки Республики Хакасия	информационно-аналитический отчет	РРП РПО
9.	Не менее 2,3 тыс. детей в	01.01.2020	31.12.2020	Министерство	информационно-	СР

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Республике Хакасия получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»			образования и науки Республики Хакасия	аналитический отчет	КП
9.1.	Организация и проведение мониторинговых мероприятий по внедрению целевой модели функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по реализации проекта «Билет в будущее»	01.09.2020	01.12.2020	Министерство образования и науки Республики Хакасия, ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК», ГКУ РХ «ХЦИО»	Положение о проведении мониторинговых мероприятий	КП РРП
9.2.	Организация разработки, апробации и внедрения программ повышения квалификации управленческих кадров, работников образования по внедрению целевой модели функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность в части реализации проекта «Билет в будущее»	01.09.2020	01.03.2020	Министерство образования и науки Республики Хакасия ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК»	ДПП ПК, в том числе в сетевой форме	КП РРП
9.3.	Организация разработки, апробации и внедрения современных управленческих и организационно-экономических механизмов в образовательных организациях по внедрению целевой модели функционирования	01.09.2020	31.11.2020	Министерство образования и науки Республики Хакасия	Методические рекомендации	КП РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по направлению реализации проекта «Билет в будущее»					
9.4.	Разработка и внедрение дополнительных общеобразовательных программ нового поколения с учетом формирования у обучающихся функциональных грамотностей (финансовой, правовой, цифровой и т.д.), в том числе через предмет «Технология» и межпредметные модули	01.09.2020	31.11.2020	Министерство образования и науки Республики Хакасия	Образовательные программы, в том числе в сетевой форме	КП РРП
9.5.	Развитие материально-технической базы образовательных организаций в части реализации проекта «Билет в будущее»	01.01.2020	31.12.2020	Минфин РХ, Минобрнауки РХ, Минкультуры РХ, Минспорт РХ, заинтересованные органы исполнительной власти, общественно-деловых объединений РХ, работодатели, предприниматели	Межведомственный план мероприятия	КП РРП
9.1.1.	Не менее 2,3 тыс. детей в Республике Хакасия получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями		31.12.2020	Министерство образования и науки Республики Хакасия	информационно-аналитический отчет	РРП РПО

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	(профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»					
10.	В общеобразовательных организациях Республики Хакасия, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	01.01.2020	31.12.2020	Министерство образования и науки Республики Хакасия	информационно-аналитический отчет	СР КП
10.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01.07.2020	01.08.2020	Министерство образования и науки Республики Хакасия	заявка Республики Хакасия в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	КП РРП
10.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных	01.01.2020	28.02.2020	Министерство образования и науки Республики Хакасия	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	КП РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	организациях, расположенных в сельской местности					
10.1.1.	В общеобразовательных организациях Республики Хакасия, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом		31.12.2020	Министерство образования и науки Республики Хакасия	информационно-аналитический отчет	РРП РПО
11.	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 2 детских технопарков «Кванториум» и 3 <sup>15</sup> мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) <sup>16</sup>	01.01.2020	31.12.2020	Министерство образования и науки Республики Хакасия	информационно-аналитический отчет	СР КП
11.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	01.07.2019	01.08.2019	Министерство образования и науки Республики Хакасия	заявка Республики Хакасия в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	КП РРП
11.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам	01.01.2020	28.02.2020	Министерство образования и науки Республики Хакасия	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о	КП РРП

<sup>15</sup> Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом к соответствующему году, к 2024 году должны быть созданы детские технопарки «Кванториум» в каждом городе с населением свыше 60 тыс. человек, не менее 3 мобильных технопарков «Кванториум» на территории субъекта Российской Федерации

<sup>16</sup> Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков				предоставлении субсидии	
11.3.	Организация повышения квалификации педагогических кадров по выбранным направлениям технологического и естественнонаучного профилей	01.05.2020	30.06.2020	Министерство образования и науки Республики Хакасия Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования	документы о повышении квалификации, список педагогов	КП РРП
11.4.	Разработка дополнительных общеобразовательных программ для проектной деятельности обучающихся по направлениям квантов	01.07.2020	01.09.2020	Министерство образования и науки Республики Хакасия Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования	реестр разработанных дополнительных общеобразователь ных программ	КП РРП
11.5.	Проведение ремонтно- строительных работ	01.06.2020	01.09.2020	Министерство образования и науки Республики Хакасия Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования	введение в эксплуатацию объекта, акт приемки	КП РРП
11.6.	Закупка, доставка, установка, наладка оборудования	01.06.2020	01.09.2020	Министерство образования и науки Республики Хакасия Муниципальные органы,	заключение государственного контракта, акт приемки	КП РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				осуществляющие управление в сфере образования		
11.7.	Открытие детского технопарка «Кванториум» в г. Саяногорск, г. Черногорск	01.01.2020	01.10.2020	Министерство образования и науки Республики Хакасия Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования	церемония торжественного открытия, отчет в СМИ	КП РРП
11.1.1.	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 2 детских технопарков «Кванториум» и 3 <sup>17</sup> мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) <sup>18</sup>		31.12.2020	Министерство образования и науки Республики Хакасия	информационно- аналитический отчет	РРП РПО
12.	Не менее 46 % детей в Республике Хакасия с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.01.2020	31.12.2020	Министерство образования и науки Республики Хакасия	информационно- аналитический отчет	СР КП
12.1.	Разработка и внедрение специальных адаптированных дополнительных образовательных программ для детей с ограниченными возможностями	01.01.2020	31.12.2020	Министерство образования и науки Республики Хакасия	перечень программ	КП РРП

<sup>17</sup> Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом к соответствующему году, к 2024 году должны быть созданы детские технопарки «Кванториум» в каждом городе с населением свыше 60 тыс. человек, не менее 3 мобильных технопарков «Кванториум» на территории субъекта Российской Федерации

<sup>18</sup> Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	здоровья, детей-инвалидов с учетом их особых образовательных потребностей, способствующих их социально-психологической реабилитации					
12.2.	Повышение квалификации педагогических работников по инклюзивному образованию	01.01.2020	31.12.2020	Министерство образования и науки Республики Хакасия	документы о повышении квалификации	КП РРП
12.3.	Актуализация паспортов доступности организаций дополнительного образования	01.01.2020	31.12.2020	Министерство образования и науки Республики Хакасия	паспорт доступности ОО	КП РРП
12. 4.	Выявление и распространение наиболее эффективных практик создания условий для инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья	01.01.2020	31.12.2020	Министерство образования и науки Республики Хакасия	сборник методических материалов	КП РРП
12.5.	Обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов учебно-методическими ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья	01.01.2020	31.12.2020	Министерство образования и науки Республики Хакасия	перечень материалов	КП РРП
12.1.1.	Не менее 46 % детей в Республике Хакасия с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий		31.12.2020	Министерство образования и науки Республики Хакасия	информационно-аналитический отчет	СР КП
13.	Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную	01.01.2020	31.12.2020	Министерство образования и науки Республики Хакасия,	информационно-аналитический отчет	СР КП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ					
13.1.	Организация и проведение мониторинговых мероприятий по внедрению целевой модели функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе обновления образовательных программ.	01.08.2020	01.12.2020	Министерство образования и науки Республики Хакасия, ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК», ГКУ РХ «ХЦИО»	Положение о проведении мониторинговых мероприятий	КП РРП
13.2.	Организация разработки апробации и внедрения системы повышения квалификации работников образования по внедрению целевой модели функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе обновления образовательных программ.	01.01.2020	01.12.2020	Министерство образования и науки Республики Хакасия ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК»	План мероприятий по разработке и реализации дополнительных общеобразовательных программ повышения квалификации, в том числе в сетевой форме	КП РРП
13.3.	Организация разработки, апробации и внедрения	01.01.2020	31.11.2020	Министерство образования и науки	Методические рекомендации	КП РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	современных управленческих и организационно-экономических механизмов в образовательных организациях по внедрению целевой модели функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе обновления образовательных программ.			Республики Хакасия		
13.1.1.	Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ		31.12.2020	Министерство образования и науки Республики Хакасия,	информационно-аналитический отчет	РРП РПО
14.	В Республике Хакасия создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 1,5 % обучающихся по образовательным	01.01.2020	31.12.2020	Министерство образования и науки Республики Хакасия	информационно-аналитический отчет	СР КП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	программам основного и среднего общего образования					
14.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	01.01.2020	01.08.2020	Министерство образования и науки Республики Хакасия	заявка Республики Хакасия в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	КП РРП
14.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	01.01.2020	2.02.2020	Министерство образования и науки Республики Хакасия	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	КП РРП
14.1.1.	В Республике Хакасия создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 1,5 % обучающихся по образовательным		31.12.2020	Министерство образования и науки Республики Хакасия	информационно- аналитический отчет	РРП РПО

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	программам основного и среднего общего образования					
15.	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	01.01.2021	31.12.2021	Министерство образования и науки Республики Хакасия,	информационно- аналитический отчет	СР КП
15.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	01.07.2020	01.08.2020	Министерство образования и науки Республики Хакасия,	заявка Республики Хакасия в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	КП РРП
15.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	01.01.2021	28.02.2021	Министерство образования и науки Республики Хакасия,	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	КП РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
15.1.1.	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей		31.12.2021	Министерство образования и науки Республики Хакасия,	информационно-аналитический отчет	РРП РПО
16.	Не менее 45 % от общего числа обучающихся Республики Хакасия приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию.	01.01.2021	31.12.2021	Министерство образования и науки Республики Хакасия	информационно-аналитический отчет	СР КП
16.1.	Организация разработки, апробации и внедрения современных управленческих и организационно-экономических механизмов в ОО в части организации ранней профориентации	01.01.2021	31.12.2021	Министерство образования и науки Республики Хакасия	информационно-аналитический отчет	КП РРП
16.2.	Организация разработки, апробации и внедрения системы повышения квалификации работников образования по организации ранней профориентации	01.01.2021	31.12.2021	Министерство образования и науки Республики Хакасия	информационно-аналитический отчет	КП РРП
16.3.	Организация и проведение мониторинговых мероприятий по организации ранней профориентации	01.10.2021	31.12.2021	Министерство образования и науки Республики Хакасия, ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК», ГКУ РХ «ХЦИО»	информационно-аналитический отчет	КП РРП
16.1.1.	Не менее 45 % от общего числа		31.12.2021	Министерство	информационно-	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	обучающихся Республики Хакасия приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию.			образования и науки Республики Хакасия	аналитический отчет	РПО
17.	Не менее 4645 детей в Республики Хакасия получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	01.01.2021	31.12.2021	Министерство образования и науки Республики Хакасия	информационно-аналитический отчет	СР КП
17.1.	Организация и проведение мониторинговых мероприятий по внедрению целевой модели функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по реализации проекта «Билет в будущее»	01.09.2021	01.12.2021	Министерство образования и науки Республики Хакасия , ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК», ГКУ РХ «ХЦИО»	Положение о проведении мониторинговых мероприятий	КП РРП
17 2.	Организация разработки, апробации и внедрения программ повышения квалификации управленческих кадров, работников образования по внедрению целевой модели функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность в части реализации проекта «Билет в	01.01.2021	01.03.2021	Министерство образования и науки Республики Хакасия  ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК»	ДПП ПК, в том числе в сетевой форме	КП РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	будущее»					
17.3.	Организация разработки, апробации и внедрения современных управленческих и организационно-экономических механизмов в образовательных организациях по внедрению целевой модели функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по направлению реализации проекта «Билет в будущее»	01.01.2021	31.12.2021	Министерство образования и науки Республики Хакасия	Методические рекомендации	КП РРП
17.4.	Разработка и внедрение дополнительных общеобразовательных программ нового поколения с учетом формирования у обучающихся функциональных грамотностей (финансовой, правовой, цифровой и т.д.), в том числе через предмет «Технология» и межпредметные модули	01.01.2021	31.12.2021	Министерство образования и науки Республики Хакасия	Образовательные программы, в том числе в сетевой форме	КП РРП
17.5.	Развитие материально-технической базы образовательных организаций в части реализации проекта «Билет в будущее»	01.01.2021	31.12.2021	Министерство образования и науки Республики Хакасия	Межведомственный план мероприятия	КП РРП
17.1.1.	Не менее 4645 детей в Республики Хакасия получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями		31.12.2021	Министерство образования и науки Республики Хакасия	информационно-аналитический отчет	РРП РПО

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»					
18	В общеобразовательных организациях Республики Хакасия, расположенных в сельской местности, обновлена материально- техническая база для занятий физической культурой и спортом	01.01.2021	31.12.2021	Министерство образования и науки Республики Хакасия	информационно- аналитический отчет	СР КП
18.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально- технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01.07.2020	01.08.2020	Министерство образования и науки Республики Хакасия	заявка Республики Хакасия в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	КП РРП
18.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01.11.2021	30.11.2021	Министерство образования и науки Республики Хакасия	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	КП РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
18.1.1.	В общеобразовательных организациях Республики Хакасия, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом		31.12.2019	Министерство образования и науки Республики Хакасия	информационно-аналитический отчет	
19.	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 2 детских технопарков «Кванториум» и 3 <sup>19</sup> мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) <sup>20</sup>	01.01.2021	31.12.2021	Министерство образования и науки Республики Хакасия	информационно-аналитический отчет	СР КП
19.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	01.07.2020	01.08.2020	Министерство образования и науки Республики Хакасия	заявка Республики Хакасия в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	КП РРП
19.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на	01.01.2021	28.02.2021	Министерство образования и науки Республики Хакасия	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	КП РРП

<sup>19</sup> Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом к соответствующему году, к 2024 году должны быть созданы детские технопарки «Кванториум» в каждом городе с населением свыше 60 тыс. человек, не менее 3 мобильных технопарков «Кванториум» на территории субъекта РФ

<sup>20</sup> Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков					
19.3.	Утверждение объектов для размещения технопарка «Кванториум» в Усть-Абаканском районе	01.01.2021	30.09.2021	Министерство образования и науки Республики Хакасия	Утвержденный перечень объектов	КП РРП
19.4.	Поиск частных партнеров (инвесторов), разработка порядка межведомственного взаимодействия по созданию технопарка «Кванториум» в Усть-Абаканском районе	01.01.2021	31.12.2021	Министерство образования и науки Республики Хакасия	Соглашения	КП РРП
19.5	Утверждение перечня образовательных естественнонаучных и технических направлений технопарка «Кванториум» в Усть-Абаканском районе	01.01.2021	30.09.2021	Министерство образования и науки Республики Хакасия	Утвержденный перечень направлений	КП РРП
19.6	Составление перечня оборудования, необходимого для реализации утвержденных образовательных естественнонаучных и технических направлений. Утверждение спецификации оборудования технопарка «Кванториум» в Усть-Абаканском районе	01.01.2021	30.09.2021	Министерство образования и науки Республики Хакасия	Обоснованный перечень оборудования	КП РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
19.1.1.	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 2 детских технопарков «Кванториум» и 3 <sup>21</sup> мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) <sup>22</sup>		31.12.2021	Министерство образования и науки Республики Хакасия	информационно-аналитический отчет	РРП РПО
20.	Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися	01.01.2021	31.12.2021	Министерство образования и науки Республики Хакасия	информационно-аналитический отчет	СР КП
21.	Не менее 52 % детей в Республике Хакасия с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.01.2021	31.12.2021	Министерство образования и науки Республики Хакасия	информационно-аналитический отчет	СР КП
21.1.	Разработка и внедрение специальных адаптированных дополнительных образовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов с	01.01.2021	31.12.2021	Министерство образования и науки Республики Хакасия	Перечень программ	КП РРП

<sup>21</sup> Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом к соответствующему году, к 2024 году должны быть созданы детские технопарки «Кванториум» в каждом городе с населением свыше 60 тыс. человек, не менее 3 мобильных технопарков «Кванториум» на территории субъекта РФ

<sup>22</sup> Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	учетом их особых образовательных потребностей, способствующих их социально-психологической реабилитации					
21.2.	Приобретение и установка специальных технических и программных средств обучения, дистанционных образовательных технологий	01.01.2021	31.12.2021	Министерство образования и науки Республики Хакасия	Перечень оборудования	КП РРП
21.3.	Разработка и внедрение программ с использованием дистанционных технологий и электронного обучения в сфере дополнительного образования детей	01.01.2021	31.12.2021	Министерство образования и науки Республики Хакасия	Перечень программ	КП РРП
21.4.	Повышение квалификации педагогических работников по инклюзивному образованию	01.01.2021	31.12.2021	Министерство образования и науки Республики Хакасия	Документы о повышении квалификации	КП РРП
21.5	Актуализация паспортов доступности организаций дополнительного образования	01.01.2021	31.12.2021	Министерство образования и науки Республики Хакасия	Паспорт доступности ОО	КП РРП
21.6.	Выявление и распространение наиболее эффективных практик создания условий для инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья	01.01.2021	31.12.2021	Министерство образования и науки Республики Хакасия	Сборник методических материалов	КП РРП
21.7.	Обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов учебно-методическими ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья	01.01.2021	31.12.2021	Министерство образования и науки Республики Хакасия	Перечень материалов	КП РРП
21.1.1.	Не менее 52 % детей в Республике Хакасия с ограниченными		31.12.2021	Министерство образования и науки	информационно-аналитический	РРП РПО

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий			Республики Хакасия	отчет	
22.	В Республике Хакасия создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования	01.01.2021	31.12.2021	Министерство образования и науки Республики Хакасия	информационно- аналитический отчет	СР КП
22.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	01.07.2020	01.08.2020	Министерство образования и науки Республики Хакасия	заявка Республики Хакасия в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	КП РРП
22.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение	01.01.2021	28.02.2021	Министерство образования и науки Республики Хакасия	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	КП РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи					
22.3.	Проведение не менее чем 5 профильных смен (продолжительностью 18-21 день, количество участников: не менее 90 человек) в Республиканском центре по работе с одаренными детьми «Альтаир-Хакасия»	01.01.2021	31.12.2021	Министерство образования и науки Республики Хакасия	Информационно-аналитический отчет	КП РРП
22.4.	Проведение информационных сессий и презентационных мастер-классов о работе Республиканского центра в образовательных организациях Республики Хакасия с общим охватом не менее 1000 обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования	01.01.2021	31.12.2021	Министерство образования и науки Республики Хакасия	Информационно-аналитический отчет	КП РРП
22.5.	Организация проведения регионального этапа конкурса научно-технологических проектов в Республике Хакасия	01.01.2021	31.12.2021	Министерство образования и науки Республики Хакасия	Информационно-аналитический отчет	КП РРП
22.1.1.	В Республике Хакасия создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего		31.12.2021	Министерство образования и науки Республики Хакасия	информационно-аналитический отчет	РРП РПО

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	общего образования					
23	Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Республики Хакасия, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год <sup>23</sup>	01.01.2021	31.12.2021	Министерство образования и науки Республики Хакасия	информационно-аналитический отчет	СР КП
23.1.	Предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам	01.07.2020	01.08.2020	Министерство образования и науки Республики Хакасия	заявка Республики Хакасия в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	КП РРП

<sup>23</sup> За исключением регионов, в которых отсутствуют организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы					
23.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	01.01.2021	28.02.2021	Министерство образования и науки Республики Хакасия	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	КП РРП
23.1.1.	Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам		31.12.2021	Министерство образования и науки Республики Хакасия	информационно-аналитический отчет	РРП РПО

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	высшего образования, расположенных на территории Республики Хакасия, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год <sup>24</sup>					
24.	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	01.01.2022	31.12.2022	Министерство образования и науки Республики Хакасия,	информационно- аналитический отчет	СР КП
24.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	01.07.2021	01.08.2021	Министерство образования и науки Республики Хакасия,	заявка Республики Хакасия в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	КП РРП
24.2.	Заключение соглашения с	01.01.2022	28.02.2022	Министерство	соглашение с	КП

<sup>24</sup> За исключением регионов, в которых отсутствуют организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей			образования и науки Республики Хакасия,	Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	РРП
24.1.1.	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей		31.12.2022	Министерство образования и науки Республики Хакасия,	информационно-аналитический отчет	РРП РПО
25.	Не менее чем 55 % от общего числа обучающихся Республики Хакасия приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	01.01.2022	31.12.2022	Министерство образования и науки Республики Хакасия	информационно-аналитический отчет	СР КП
25.1.	Организация разработки, апробации и внедрения современных управленческих и организационно-экономических механизмов в ОО в части организации ранней профориентации	01.01.2022	31.12.2022	Министерство образования и науки Республики Хакасия	информационно-аналитический отчет	КП РРП
25.2.	Организация разработки,	01.01.2022	31.12.2022	Министерство	информационно-	КП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	апробации и внедрения системы повышения квалификации работников образования по организации ранней профориентации			образования и науки Республики Хакасия	аналитический отчет	РРП
25.3.	Организация и проведение мониторинговых мероприятий по организации ранней профориентации	01.10.2022	31.12.2022	Министерство образования и науки Республики Хакасия, ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК», ГКУ РХ «ХЦИО»	информационно- аналитический отчет	КП РРП
25.1.1.	Не менее 55 % от общего числа обучающихся Республики Хакасия приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию.		31.12.2022	Министерство образования и науки Республики Хакасия	информационно- аналитический отчет	РРП РПО
26.	Не менее 9,2 тыс. детей в Республике Хакасия получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	01.01.2022	31.12.2022	Министерство образования и науки Республики Хакасия	информационно- аналитический отчет	СР КП
26.1.1.	Не менее 9,2 тыс. детей в Республике Хакасия получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными	01.01.2022	31.12.2022	Министерство образования и науки Республики Хакасия	информационно- аналитический отчет	КП РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»					
27.	В общеобразовательных организациях Республики Хакасия, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	01.01.2022	31.12.2022.	Министерство образования и науки Республики Хакасия	информационно-аналитический отчет	СР КП
27.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01.07.2021	01.08.2021	Министерство образования и науки Республики Хакасия	заявка <i>Республики Хакасия</i> в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	КП РРП
27. 2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и	01.01.2022	28.02.2022	Министерство образования и науки Республики Хакасия	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	КП РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности					
27.1.1.	В общеобразовательных организациях Республики Хакасия, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом		31.12.2022	Министерство образования и науки Республики Хакасия	информационно-аналитический отчет	РРП РПО
28.	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 2 детских технопарков «Кванториум» и 3 <sup>25</sup> мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) <sup>26</sup>	01.01.2022	31.12.2022	Министерство образования и науки Республики Хакасия	информационно-аналитический отчет	СР КП
28.1.	Подготовка и предоставление субъектами Российской Федерации заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	01.07.2021	01.08.2021	Министерство образования и науки Республики Хакасия	заявка Республики Хакасия в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	КП РРП
28.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения	01.01.2022	28.02.2022	Министерство образования и науки	Соглашение с Министерством	КП РРП

<sup>25</sup> Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом к соответствующему году, к 2024 году должны быть созданы детские технопарки «Кванториум» в каждом городе с населением свыше 60 тыс. человек, не менее 3 мобильных технопарков «Кванториум» на территории субъекта РФ

<sup>26</sup> Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков			Республики Хакасия	просвещения Российской Федерации	
28.3	Утверждение объектов для размещения технопарка «Кванториум» в Ширинском районе	01.01.2021	30.09.2021	Министерство образования и науки Республики Хакасия	Утвержденный перечень объектов	КП РРП
28.4	Поиск частных партнеров (инвесторов), разработка порядка межведомственного взаимодействия по созданию технопарка «Кванториум» в Ширинском районе	01.01.2021	31.12.2021	Министерство образования и науки Республики Хакасия	Соглашения	КП РРП
28.5	Утверждение перечня образовательных естественнонаучных и технических направлений технопарка «Кванториум» в Ширинском районе	01.01.2021	30.09.2021	Министерство образования и науки Республики Хакасия	Утвержденный перечень направлений	КП РРП
28.6	Составление перечня оборудования, необходимого для реализации утвержденных образовательных естественнонаучных и технических направлений. Утверждение спецификации оборудования технопарка «Кванториум» в Ширинском районе	01.01.2021	30.09.2021	Министерство образования и науки Республики Хакасия	Обоснованный перечень оборудования	КП РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
28.1.1.	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 2 детских технопарков «Кванториум» и 3 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	01.01.2022	31.12.2022	Министерство образования и науки Республики Хакасия	информационно-аналитический отчет	РРП РПО
29.	Не менее 58 % детей в Республике Хакасия с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.01.2022	31.12.2022	Министерство образования и науки Республики Хакасия	информационно-аналитический отчет	СР КП
29.1.	Разработка и внедрение специальных адаптированных дополнительных образовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов с учетом их особых образовательных потребностей, способствующих их социально-психологической реабилитации	01.01.2022	31.12.2022	Министерство образования и науки Республики Хакасия	Перечень программ	КП РРП
29. 2.	Приобретение и установка специальных технических и программных средств обучения, дистанционных образовательных технологий	01.01.2022	31.12.2022	Министерство образования и науки Республики Хакасия	Перечень оборудования	КП РРП
29. 3.	Разработка и внедрение программ с использованием дистанционных технологий и электронного обучения в сфере дополнительного	01.01.2022	31.12.2022	Министерство образования и науки Республики Хакасия	Перечень программ	КП РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	образования детей					
29. 4.	Повышение квалификации педагогических работников по инклюзивному образованию	01.01.2022	31.12.2022	Министерство образования и науки Республики Хакасия	Документы о повышении квалификации	КП РРП
29. 5	Актуализация паспортов доступности организаций дополнительного образования	01.01.2022	31.12.2022	Министерство образования и науки Республики Хакасия	Паспорт доступности ОО	КП РРП
29. 6.	Выявление и распространение наиболее эффективных практик создания условий для инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья	01.01.2022	31.12.2022	Министерство образования и науки Республики Хакасия	Сборник методических материалов	КП РРП
29. 7.	Обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов учебно-методическими ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья	01.01.2022	31.12.2022	Министерство образования и науки Республики Хакасия	Перечень материалов	КП РРП
29.1.1.	Не менее 58 % детей в Республике Хакасия с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.01.2022	31.12.2022	Министерство образования и науки Республики Хакасия	информационно-аналитический отчет	РРП РПО
30.	Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории	01.01.2022	28.02.2022	Министерство образования и науки Республики Хакасия	информационно-аналитический отчет	СР КП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Республики Хакасия, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год <sup>27</sup>					
30.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	01.07.2021	01.08.2021	Министерство образования и науки Республики Хакасия	заявка <i>Республики Хакасия</i> в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	КП РРП
30.2.	Заключение соглашения с	01.01.2022	28.02.2022	Министерство	соглашение с	КП

<sup>27</sup> За исключением регионов, в которых отсутствуют организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы			образования и науки Республики Хакасия	Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	РРП
30.1.1.	Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Республики Хакасия, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической		28.02.2022	Министерство образования и науки Республики Хакасия	информационно-аналитический отчет	РРП РПО

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	инициативы, с охватом не менее 400 детей в год <sup>28</sup>					
31	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	01.01.2023	31.12.2023	Министерство образования и науки Республики Хакасия,	информационно-аналитический отчет	СР КП
31.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	01.07.2022	01.08.2022	Министерство образования и науки Республики Хакасия,	заявка Республики Хакасия в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	КП РРП
31.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для	01.01.2023	28.02.2023	Министерство образования и науки Республики Хакасия,	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	КП РРП

<sup>28</sup> За исключением регионов, в которых отсутствуют организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей					
31.1.1.	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей		31.12.2022	Министерство образования и науки Республики Хакасия,	информационно- аналитический отчет	РРП РПО
32.	Не менее чем 70 % Республики Хакасия приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	01.01.2023	31.12.2023	Министерство образования и науки Республики Хакасия	информационно- аналитический отчет	СР КП
32.1.1.	Не менее чем 70 % от общего числа обучающихся Республики Хакасия приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	01.01.2023	31.12.2023	Министерство образования и науки Республики Хакасия	информационно- аналитический отчет	КП РРП
33.	Не менее 13,9 тыс. детей в Республике Хакасия получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	01.01.2023	31.12.2023	Министерство образования и науки Республики Хакасия	информационно- аналитический отчет	СР КП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
33.1.1.	Не менее 13,9 тыс. детей в Республике Хакасия получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	01.01.2023	31.12.2023	Министерство образования и науки Республики Хакасия	информационно-аналитический отчет	РРП РПО
34.	В общеобразовательных организациях Республики Хакасия, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	01.01.2023	31.12.2023	Министерство образования и науки Республики Хакасия	информационно-аналитический отчет	СР КП
34.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01.07.2022	01.08.2022	Министерство образования и науки Республики Хакасия	заявка <i>Республики Хакасия</i> в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	КП РРП
34.2	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам	01.01.2023	28.02.2023	Министерство образования и науки Республики Хакасия	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	КП РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности					
34.1.1.	В общеобразовательных организациях Республики Хакасия, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	01.01.2023	31.12.2023	Министерство образования и науки Республики Хакасия	информационно-аналитический отчет	РРП РПО
35.	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 2 детских технопарков «Кванториум» и 3 <sup>29</sup> мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) <sup>30</sup>	01.01.2023	31.12.2023	Министерство образования и науки Республики Хакасия	информационно-аналитический отчет	СР КП
35.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	01.07.2022	01.08.2022	Министерство образования и науки Республики Хакасия	заявка <i>Республики Хакасия</i> в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном	КП РРП

<sup>29</sup> Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом к соответствующему году, к 2024 году должны быть созданы детские технопарки «Кванториум» в каждом городе с населением свыше 60 тыс. человек, не менее 3 мобильных технопарков «Кванториум» на территории субъекта РФ

<sup>30</sup>Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков				порядке	
35.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	01.01.2023	28.02.2023	Министерство образования и науки Республики Хакасия	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	КП РРП
35.3.	Утверждение объектов для размещения технопарков «Кванториум» в Аскизском районе	01.01.2023	30.09.2023	Министерство образования и науки Республики Хакасия	Утвержденный перечень объектов	КП РРП
35.4.	Поиск частных партнеров (инвесторов), разработка порядка межведомственного взаимодействия по созданию технопарка «Кванториум» в Аскизском районе	01.01.2023	31.12.2023	Министерство образования и науки Республики Хакасия	Соглашения	КП РРП
35.5.	Утверждение перечня образовательных естественнонаучных и технических направлений технопарка «Кванториум» в Аскизском районе	01.01.2023	30.09.2023	Министерство образования и науки Республики Хакасия	Утвержденный перечень направлений	КП РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
35.6.	Составление перечня оборудования, необходимого для реализации утвержденных образовательных естественнонаучных и технических направлений. Утверждение спецификации оборудования технопарка «Кванториум» в Аскизском районе	01.01.2023	30.09.2023	Министерство образования и науки Республики Хакасия	Обоснованный перечень оборудования	КП РРП
35.1.1.	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 2 детских технопарков «Кванториум» и 3 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)		31.12.2023	Министерство образования и науки Республики Хакасия	информационно-аналитический отчет	РРП РПО
36.	Не менее 64 % детей в Республике Хакасия с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.01.2023	31.12.2023	Министерство образования и науки Республики Хакасия	информационно-аналитический отчет	СР КП
36.1.	Разработка и внедрение специальных адаптированных дополнительных образовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов с учетом их особых образовательных потребностей, способствующих их социально-психологической реабилитации	01.01.2023	31.12.2023	Министерство образования и науки Республики Хакасия	Перечень программ	КП РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
36. 2.	Приобретение и установка специальных технических и программных средств обучения, дистанционных образовательных технологий	01.01.2023	31.12.2023	Министерство образования и науки Республики Хакасия	Перечень оборудования	КП РРП
36. 3.	Разработка и внедрение программ с использованием дистанционных технологий и электронного обучения в сфере дополнительного образования детей	01.01.2023	31.12.2023	Министерство образования и науки Республики Хакасия	Перечень программ	КП РРП
36.4.	Повышение квалификации педагогических работников по инклюзивному образованию	01.01.2023	31.12.2023	Министерство образования и науки Республики Хакасия	Документы о повышении квалификации	КП РРП
36. 5	Актуализация паспортов доступности организаций дополнительного образования	01.01.2023	31.12.2023	Министерство образования и науки Республики Хакасия	Паспорт доступности ОО	КП РРП
36. 6.	Выявление и распространение наиболее эффективных практик создания условий для инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья	01.01.2023	31.12.2023	Министерство образования и науки Республики Хакасия	Сборник методических материалов	КП РРП
36. 7.	Обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов учебно-методическими ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья	01.01.2023	31.12.2023	Министерство образования и науки Республики Хакасия	Перечень материалов	КП РРП
36.1.1.	Не менее 64 % детей в Республике Хакасия с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием	01.01.2023	31.12.2023	Министерство образования и науки Республики Хакасия	информационно-аналитический отчет	РРП РПО

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	дистанционных технологий					
37.	Не менее чем 85 % от общего числа обучающихся Республики Хакасия приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	01.01.2024	31.12.2024	Министерство образования и науки Республики Хакасия	информационно-аналитический отчет	СР КП
37.1.1.	Не менее чем 85 % от общего числа обучающихся Республики Хакасия приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	01.01.2024	31.12.2024	Министерство образования и науки Республики Хакасия	информационно-аналитический отчет	РРП РПО
37.	Не менее 18,5 тыс. детей в Республике Хакасия получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	01.01.2024	31.12.2024	Министерство образования и науки Республики Хакасия	информационно-аналитический отчет	СР КП
37.1.1.	Не менее 18,5 тыс. детей в Республике Хакасия получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями	01.01.2024	31.12.2024	Министерство образования и науки Республики Хакасия	информационно-аналитический отчет	РРП РПО

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	(профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»					
37.	В общеобразовательных организациях Республике Хакасия, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	01.01.2024	31.12.2024	Министерство образования и науки Республики Хакасия	информационно-аналитический отчет	СР КП
37.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01.07.2023	01.08.2023	Министерство образования и науки Республики Хакасия	заявка <i>Республики Хакасия</i> в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	КП РРП
37.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных	01.01.2024	31.12.2024	Министерство образования и науки Республики Хакасия	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	КП РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	организациях, расположенных в сельской местности					
37.1.1.	В общеобразовательных организациях Республики Хакасия, расположенных в сельской местности, обновлена материально- техническая база для занятий физической культурой и спортом		31.12.2024	Министерство образования и науки Республики Хакасия	информационно- аналитический отчет	РРП РПО
38.	Не менее 70 % детей в <i>Республике Хакасия</i> с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.01.2024	31.12.2024	Министерство образования и науки Республики Хакасия	информационно- аналитический отчет	СР КП
38.1.	Разработка и внедрение специальных адаптированных дополнительных образовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов с учетом их особых образовательных потребностей, способствующих их социально-психологической реабилитации	01.01.2024	31.12.2024	Министерство образования и науки Республики Хакасия	Перечень программ	КП РРП
38. 2.	Приобретение и установка специальных технических и программных средств обучения, дистанционных образовательных технологий	01.01.2024	31.12.2024	Министерство образования и науки Республики Хакасия	Перечень оборудования	КП РРП
38. 3.	Разработка и внедрение программ с использованием дистанционных технологий и электронного обучения в сфере дополнительного	01.01.2024	31.12.2024	Министерство образования и науки Республики Хакасия	Перечень программ	КП РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	образования детей					
38.4.	Повышение квалификации педагогических работников по инклюзивному образованию	01.01.2024	31.12.2024	Министерство образования и науки Республики Хакасия	Документы о повышении квалификации	
38.5	Актуализация паспортов доступности организаций дополнительного образования	01.01.2024	31.12.2024	Министерство образования и науки Республики Хакасия	Паспорт доступности ОО	КП РРП
38.6.	Выявление и распространение наиболее эффективных практик создания условий для инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья	01.01.2024	31.12.2024	Министерство образования и науки Республики Хакасия	Сборник методических материалов	КП РРП
38.7.	Обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов учебно-методическими ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья	01.01.2024	31.12.2024	Министерство образования и науки Республики Хакасия	Перечень материалов	КП РРП
38.1.1.	Не менее 70 % детей в <i>Республике Хакасия</i> с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.01.2024	31.12.2024	Министерство образования и науки Республики Хакасия	информационно-аналитический отчет	РПП РПО
39.	Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в <i>Республике Хакасия</i> вовлечены в различные формы сопровождения,	01.01.2024	31.12.2024	Министерство образования и науки Республики Хакасия	информационно-аналитический отчет	СР КП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	наставничества и шефства <sup>31</sup>					
39.1.1.	Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в <i>Республике Хакасия</i> , вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства	01.01.2024	31.12.2024	Министерство образования и науки Республики Хакасия	информационно-аналитический отчет	РРП РПО
40.	Обучающимся 5-11 классов в <i>Республике Хакасия</i> предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения	01.01.2024	31.12.2024	Министерство образования и науки Республики Хакасия	информационно-аналитический отчет	СР КП
40.1.1.	Обучающимся 5-11 классов в <i>Республике Хакасия</i> предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и	01.01.2024	31.12.2024	Министерство образования и науки Республики Хакасия	информационно-аналитический отчет	РРП РПО

<sup>31</sup> Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	программ профессионального обучения					

**МЕТОДИКА**  
**расчета дополнительных показателей регионального проекта**  
**«Успех каждого ребёнка»**

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатель	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
<i>(наименование показателя и единица измерения)</i>							
1.							
2.							
3.							
.....							

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**

регионального проекта  
«Успех каждого ребёнка»

Финансовое обеспечение достижения результатов регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи/результата регионального проекта	Всего, млн рублей	2019			2020			2021			2022			2023			2024		
			всего	ФБ <sup>5</sup>	КБРХ <sup>6</sup>	всего	ФБ	КБРХ	всего	ФБ	КБРХ	всего	ФБ	КБРХ	всего	ФБ	КБРХ	всего	ФБ	КБРХ
1.	<i>Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся</i>																			
1.1	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 3 детских технопарков «Кванториум» и 3 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000	29,700	0,300	-	-	-	-	-	-

1.2.	Создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования Республики Хакасия	782,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	256,000	253,440	2,560	256,000	253,440	2,560	270,000	267,300	2,700
1.3.	В общеобразовательных организациях Республики Хакасия, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом.	78,831	18,831	17,136	1,695	-	-	-	-	-	-	20,000	19,800	0,200	20,000	19,800	0,200	20,000	19,800	0,200
1.4.	Не менее 18 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее».	0,550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,150	-	0,150	0,200	-	0,200	0,200	-	0,200

<sup>1</sup> Президиум Совета развития при Главе Республики Хакасия – Председателе Правительства Республики Хакасия.

<sup>2</sup> Куратор проекта.

<sup>3</sup> Руководитель регионального проекта.

<sup>4</sup> Региональный проектный офис.

<sup>5</sup> Федеральный бюджет.

<sup>6</sup> Консолидированный бюджет Республики Хакасия.