Утвержден президиумом Совета развития при Главе Республики Хакасия – Председателе Правительства Республики Хакасия от «13» мая 2019 г. № 09

ПАСПОРТ

регионального проекта Республики Хакасия «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Образование			
Harrison and the same was a superior	Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности			
Наименование федерального проекта	профессионального образо	жания)»		
Краткое наименование регионального	Молодые	Chor honore a occamenda	01.10.2018-31.12.2024	
проекта	профессионалы Срок начала и окончания 01.10.2018-			
Vypomon normonani noro mnogeme	Курбатова Т.А. – заместитель Главы Республики Хакасия – Председателя Республики			
Куратор регионального проекта	Хакасия			
Руководители регионального проекта	Гимазутина Л.Н. – Министр образования и науки Республики Хакасия			
Администраторы регионального	Буточико А А помоститот	и Министра образорания и наука	и Воонублики Уокоона	
проекта	Бутенко А.А. – заместитель Министра образования и науки Республики Хакасия			
Charles to average positive and the property of the	Государственная программа Республики Хакасия «Развитие профессионального			
Связь с государственными программами	образования Республики Хакасия», утвержденная постановлением Правительства от			
Республики Хакасия	27.10.2015 № 553			

2. Цель и показатели регионального проекта

Цели: Модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практикоориентированных и гибких образовательных программ в 100% профессиональных образовательных организациях к 2024 году.

No -/-	Цель, целевой показатель,	Тип	Базовое	значение			Перис	од, год		
№ п/п	дополнительный показатель	показателя	Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Внедрена итоговая аттестация в форме демонстрационного экзамена в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования:	основной								
1.1.	доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена, процент		0	06.18	28	35	35	50	50	50
1.2.	доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена,		0	09.18	5	6	8	13	18	25

No/	Цель, целевой показатель,	Тип	Базовое	значение			Перис	од, год		
№ п/п	дополнительный показатель	показателя	Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	процент									
2.	Число центров опережающей профессиональной подготовки, единиц		0	06.18	0	0	1	1	1	1
3.	Число мастерских, оснащенных современной материально- технической базой по одной из компетенций, единиц	основной	0	06.18	15	22	30	36	42	50

3. Задачи и результаты регионального проекта

$N_{\underline{0}}$	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
Π/Π		

Модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ

	1	
1.	Модернизация профессионального образования	
	Результат ФП: не менее 25 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена	В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 к концу 2024 года увеличено, по сравнению с 2018 годом, число обучающихся, завершающих освоение основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования и проходящих государственную итоговую аттестацию в виде демонстрационного экзамена до не менее чем 25 %
1.1.	Не менее 5 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Республики Хакасия, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена. Не менее 6 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Республики Хакасия, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного	В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968, в 2024 году увеличено, по сравнению с 2018 годом, число студентов (курсантов), завершающих освоение основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования и проходящих государственную итоговую аттестацию в виде демонстрационного экзамена и составляет не менее чем 25 % студентов (курсантов), завершающих освоение основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования. В соответствии с обновленным списком специальностей

экзамена.

Не менее 8 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Республики Хакасия/, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена.

Не менее 13 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Республики Хакасия, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена.

Не менее 18 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Республики Хакасия, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена

Результат ФП: сформирована сеть из 100 центров опережающей профессиональной подготовки и 5000 мастерских, оснащенных современным оборудованием

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 06.04.2018 № Пр-580 (п. 1 в) Центр опережающей профессиональной подготовки (далее - ЦОПП) создается, в том числе на базе лучших профессиональных образовательных организаций самостоятельные организации или структурные подразделения существующих организаций, реализующих дополнительные образовательные программы ДЛЯ взрослых, программы профессиональной подготовки и переподготовки кадров, программы профессиональной ориентации)

1.2. Созданы и функционируют не менее 1 центра опережающей профессиональной подготовки и не менее 50 мастерских, оснащенных современным оборудованием¹

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 06.04.2018 № Пр-580 (п. 1 в) Центр опережающей профессиональной подготовки создается, в том числе на базе лучших профессиональных образовательных организаций (как самостоятельные организации или структурные подразделения существующих организаций, реализующих дополнительные образовательные программы для взрослых, программы профессиональной подготовки и переподготовки кадров, программы профессиональной ориентации), с предоставлением им возможности:

- использования совместно с другими профессиональными образовательными организациями современного оборудования для подготовки, переподготовки и повышения квалификации граждан по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам «Ворлдскиллс», в том числе по программе ускоренного обучения;
- реализации программ повышения квалификации педагогов и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций;
- проведения демонстрационного экзамена по стандартам «Ворлдскиллс» для лиц, освоивших образовательные программы среднего профессионального образования;
- осуществления мероприятий по профессиональной ориентации лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях, а также обучения их первой профессии.

К концу 2024 года в Республики Хакасия за счет средств федеральной поддержки планируется создать не менее 1 центра опережающей профессиональной подготовки и не менее 50 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из

-

¹ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию, количество созданных центров и мастерских может меняться по итогам конкурсных отборов Минпросвещения России

компетенций (в том числе приобретены средства обучения, средства вычислительной техники и лицензионного программного обеспечения, интерактивное и презентационное оборудование, мебель, расходные материалы), что позволит: - выстроить систему эффективной подготовки и дополнительного профессионального образования по профессиям, в том числе для сдачи демонстрационного экзамена с учетом опыта Союза Ворлдскиллс Россия: - обеспечить подготовку квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, в том числе стандартами Ворлдскиллс Россия; - оказать влияние на рост конкурентоспособности среднего профессионального образования Российской Федерации международном уровне. Внедрены программы модернизации образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в целях ликвидации дефицита квалифицированных рабочих кадров. Внедрение программ модернизации образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в целях ликвидации дефицита квалифицированных рабочих кадров, позволит: - обеспечить качество среднего профессионального образования на уровне, сопоставимом с лучшими мировыми практиками, и при этом ответить на вызовы текущих и прогнозируемых кадровых дефицитов; - с учетом стратегий регионального развития реализовать меры по развитию инфраструктуры, кадрового потенциала, созданию современных условий ДЛЯ реализации профессиональных образовательных программ. Результат ФΠ: разработана Разработка к 1 июля 2020 г. методологии наставничества в системе методология среднего профессионального образования, в том числе посредством среднего наставничества системе

	профессионального образования, в том числе посредством привлечения к этой деятельности специалистов-практиков	привлечения к этой деятельности специалистов-практиков позволит: - сформировать организационно-методическую основу для внедрения и последующего развития механизмов наставничества в системе среднего профессионального образования; - обеспечить привлечение в роли наставников обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования работников предприятий и организаций, в том числе из реального сектора экономики; - получить обучающимся необходимые знания, а также на реальном примере специалистов-практиков сформировать личные и профессиональные компетенции
1.3.	В Республике Хакасия внедрена методология наставничества в системе среднего профессионального образования, в том числе посредством привлечения к этой деятельности специалистов-практиков	Внедрение к концу 2020 года методологии наставничества в системе среднего профессионального образования, в том числе посредством привлечения к этой деятельности специалистов-практиков позволит: - сформировать организационно-методическую основу для внедрения и последующего развития механизмов наставничества в системе среднего профессионального образования; - обеспечить привлечение в роли наставников обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования работников предприятий и организаций, в том числе из реального сектора экономики; - получить обучающимся необходимые знания, а также на реальном примере специалистов-практиков сформировать личные и профессиональные компетенции
	Результат ФП: создана целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении развитием профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления развитием профессиональной	Созданная к концу 2020 года путем предварительной апробации целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении развитием профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления развитием профессиональной образовательной организации и участие в обновлении образовательных программ, позволит:

	образовательной организации и участие в обновлении образовательных программ	 усовершенствовать организационные, финансово-экономические и методические механизмы управления развитием профессиональными образовательными организациями; обновить образовательные программы среднего профессионального образования в части включения практикоориентированных компонентов; повысить уровень среднего профессионального образования; повысить конкурентоспособность среднего профессионального образования
1.4.	Внедрена целевая модель вовлечения общественно- деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ	Созданная к концу 2021 года целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ позволит: - усовершенствовать организационные, финансово-экономические и методические механизмы управления профессиональными образовательными организациями; - обновить образовательные программы среднего профессионального образования в части включения практикоориентируемых компонентов; - повысить уровень среднего профессионального образования; - повысить конкурентоспособность среднего профессионального образования
	Результат ФП: во всех субъектах Российской Федерации внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев	Внедрение к концу 2023 года во всех субъектах Российской Федерации программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, позволит: - создать систему подготовки кадров, в том числе обеспечивающую непрерывное получение гражданами профессиональных знаний; - обновить образовательные программы профессионального обучения

		в соответствии с современными и перспективными направлениями технического и социально-экономического развития; - сформировать профессиональный кадровый потенциал, отвечающий вызовам современности и будущего развития системы профессионального образования; - оказать благоприятное влияние на социально-экономическое развитие соответствующих субъектов Российской Федерации; - повысить конкурентоспособность профессионального образования Российской Федерации на международном уровне
1.5.	В Республике Хакасия внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев	Внедрение к концу 2023 года в Республике Хакасия программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, позволит: - создать систему подготовки кадров, в том числе обеспечивающую непрерывное получение гражданами профессиональных знаний; - обновить образовательные программы профессионального обучения в соответствии с современными и перспективными направлениями технического и социально-экономического развития; - сформировать профессиональный кадровый потенциал, отвечающий вызовам современности и будущего развития системы профессионального образования; - оказать благоприятное влияние на социально-экономическое развитие Республики Хакасия; - повысить конкурентоспособность профессионального образования Российской Федерации на международном уровне
	Результат ФП: не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, вовлечены в различные формы наставничества	Внедрение с 1 июля 2020 года апробированной методологии наставничества в системе среднего профессионального образования позволит к концу 2024 года вовлечь в различные формы наставничества не менее 70% обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования. Реализованный комплекс мер позволит:

		 обеспечить привлечение в роли наставников обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования работников предприятий и организаций, в том числе из реального сектора экономики; получить обучающимся необходимые знания, а также на реальном примере специалистов-практиков сформировать личные и профессиональные компетенции
1.6.	Не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Республики Хакасия, вовлечены в различные формы наставничества	Внедрение с 1 июля 2020 года методологии наставничества в системе среднего профессионального образования, позволит к концу 2024 года вовлечь в различные формы наставничества не менее 70 % обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, реализованный комплекс мер позволит: - обеспечить привлечение в роли наставников обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования работников предприятий и организаций, в том числе из реального сектора экономики; - получить обучающимся необходимые знания, а также на реальном примере специалистов-практиков сформировать личные и профессиональные компетенции
	Результат ФП: в 50 % организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, не менее 25 % выпускников проходят итоговую аттестацию в форме демонстрационного экзамена	К концу 2024 года в 50% организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, государственная итоговая аттестация и промежуточная аттестация для не менее 25% обучающихся проводится в форме демонстрационного экзамена, что позволит: - оценить качество подготовки и квалификации выпускников по соответствующим профессиям и специальностям; - внедрить использование современных технологий обучения и проведения аттестации

1.7.	В 50 % организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Республики Хакасия, государственная итоговая аттестация и промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме демонстрационного экзамена	К концу 2024 года в 50% организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, государственная итоговая аттестация и промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме демонстрационного экзамена, что позволит: - оценить качество подготовки и квалификации выпускников по соответствующим профессиям и специальностям; - внедрить использование современных технологий обучения и проведения аттестации
	Результат ФП: В 50 % организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, не менее 25 % выпускников проходят итоговую аттестацию в форме демонстрационного экзамена	К концу 2024 года в 50% организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, государственная итоговая аттестация и промежуточная аттестация для не менее 25% обучающихся проводится в форме демонстрационного экзамена, что позволит: - оценить качество подготовки и квалификации выпускников по соответствующим профессиям и специальностям; - внедрить использование современных технологий обучения и проведения аттестации
1.8.	Не менее 150 преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 16 преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс	К концу 2024 года не менее 150 преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации преподавателей по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия и прошли практику на предприятиях-партнерах, а также не менее 16 из них сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс. Проведение данных мероприятий позволит: - создать условия для стимулирования роста профессионального мастерства преподавателей (мастеров производственного обучения); - сформировать высокоэффективный кадровый потенциал преподавателей (мастеров производственного обучения); - оказать влияние на рост конкурентоспособности профессионального образования Российской Федерации на международном уровне;

		- обеспечить формирование пула экспертов, сертифицированных для
		проведения демонстрационных экзаменов и подготовки команд к
		чемпионатам по профессиональному мастерству
	Результат ФП: не менее 35 тыс. преподавателей	К концу 2024 года не менее 35 тыс. преподавателей (мастеров
	(мастеров производственного обучения) прошли	производственного обучения) прошли повышение квалификации по
	повышение квалификации по программам,	программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, а
	основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия,	также прошли практику на предприятиях-партнерах. Кроме того, не
	из них не менее 10 тыс. преподавателей (мастеров	менее 10 тыс. из них сертифицированы в качестве экспертов
	производственного обучения) сертифицированы в	Ворлдскиллс.
	качестве экспертов Ворлдскиллс	Проведение данных мероприятий позволит:
		- создать условия для стимулирования роста профессионального
		мастерства преподавателей (мастеров производственного обучения);
		- сформировать высокоэффективный кадровый потенциал
		преподавателей (мастеров производственного обучения);
		- оказать влияние на рост конкурентоспособности профессионального
		образования Российской Федерации на международном уровне;
		- обеспечить формирование пула экспертов, сертифицированных для
		проведения демонстрационных экзаменов и подготовки команд к
		чемпионатам по профессиональному мастерству;
1.9.	Не менее чем в 70% профессиональных	Целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и
	образовательных организаций Республики Хакасия	участия представителей работодателей в управлении
	внедрена целевая модель вовлечения общественно-	профессиональными образовательными организациями, в том числе
	деловых объединений и участия представителей	через представительство в коллегиальных органах управления
	работодателей в управлении профессиональными	профессиональной образовательной организацией и участие в
	образовательными организациями, в том числе	обновлении образовательных программ, и поэтапно внедряемая до
	через представительство в коллегиальных органах	конца 2024 года, позволит:
	управления профессиональной образовательной	- усовершенствовать организационные, финансово-экономические и
	организацией и участие в обновлении	методические механизмы управления профессиональными
	образовательных программ	образовательными организациями;
		- обновить образовательные программы среднего профессионального
		образования в части включения практикоориентируемых
		компонентов;

		 повысить уровень среднего профессионального образования; повысить конкурентоспособность среднего профессионального образования
	Результат ФП: Реализуются мероприятия по ежегодному проведению национального чемпионата «Абилимпикс» и подготовке национальной сборной для участия в международных и национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью	Ежегодное проведение конкурса профессионального мастерства среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» позволит: - сформировать скоординированную систему межведомственного взаимодействия по развитию инклюзивного профессионального образования; - оценить качество профессиональной подготовки инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья; - обновить содержание адаптивных образовательных программ через развитие ресурсных учебно-методических центров; - повысить мотивацию к обучению, саморазвитию и трудоустройству у инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья; - подготовить национальную сборную для участия в международных и национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью
1.10.	Реализуются мероприятия по ежегодному проведению регионального чемпионата «Абилимпикс» Республики Хакасия и участию команды Республики Хакасия в национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью	Ежегодное проведение конкурса профессионального мастерства среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» Республики Хакасия позволит: - сформировать скоординированную систему межведомственного взаимодействия по развитию инклюзивного профессионального образования в республике; - оценить качество профессиональной подготовки инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях; - обновить содержание адаптивных образовательных программ; - повысить мотивацию к обучению, саморазвитию и трудоустройству у инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья.

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

No	Наименование федерального	Объем фин	нансового о	беспечения	по годам реа	лизации (м.	пн. рублей)	Всего
П/П	проекта и источники финансирования	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(млн. рублей)
1.	Модернизация профессиональ	ного образо	вания, в то	м числе пос	редством вно	едрения ада	птивных, пр	актико-
	 	•			ельных прогр			
		рнизация с	реднего про	фессиональ	ьного образов	вания		
1.	Создан центр опережающей профессиональной подготовки							
Федераль	ный бюджет							
	ежбюджетные трансферты бюджету ки Хакасия							
Бюджет Р	еспублики Хакасия							
	ежбюджетные трансферты бюджету ывается наименование)							
	ированные бюджеты альных образований Республики							
	ежбюджетные трансферты бюджету ывается наименование)							
внебюдже	етные источники							
2.								
Федераль	ный бюджет							
	ежбюджетные трансферты бюджету ки Хакасия							
Бюджет Г	Республики Хакасия							

No	Наименование федерального	Объем фил	инансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			лн. рублей)	Всего	
п/п	проекта и источники финансирования	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(млн. рублей)
	ежбюджетные трансферты бюджету							
	ывается наименование)							
	цированные бюджеты							
	альных образований Республики							
Хакасия								
	ежбюджетные трансферты бюджету							
(ам) указі	ывается наименование)							
внебюдж	етные источники							
3.								-
3.1.								-
3.2.	доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена, процент							
Всего по	о региональному проекту, в том							
числе:		-						
Федераль	ный бюджет	1						
	ежбюджетные трансферты бюджету							
Республи	ки Хакасия	-						
Бюджет Р	Республики Хакасия	-						

No	Наименование федерального	Объем фин	нансового об	беспечения	по годам реа	лизации (м.	пн. рублей)	Всего
п/п	проекта и источники финансирования	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(млн. рублей)
	ежбюджетные трансферты бюджету ывается наименование)	-						,
Консолид	цированные бюджеты альных образований Республики							
	ежбюджетные трансферты бюджету ывается наименование)	-						
внебюдже	етные источники							

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Гимазутина Л.Н.	Министр образования и науки Республики Хакасия	Курбатова Т.А.	20
2.	Администратор регионального проекта	Бутенко А.А.	Заместитель Министра образования и науки Республики Хакасия	Гимазутина Л.Н.	30
	Общие с	рганизационные мер	роприятия по проекту		
3.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кеберле Н.В.	Начальник отдела профессионального образования и науки Министерства образования и науки Республики Хакасия	Гимазутина Л.Н.	40
4.	Участник регионального проекта	Карабанова Л.Б.	Руководитель Центра профессионального образования ГАОУ РХ ДПО «Хакасский институт развития образования и повышения квалификации»	Дмитриева С.Т.	40
5.	Участник регионального проекта		Руководители государственных	Гимазутина Л.Н.	50

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			профессиональных		
			образовательных		
			организаций		
	иенее 18 % обучающихся организаций, осу				
средне	его профессионального образования на тер	ритории Республики демонстрационног		стацию с использование	ем механизма
6.	Ответственный за достижение	Кеберле Н.В.	Начальник отдела	Гимазутина Л.Н.	20
	результата регионального проекта	1	профессионального		
			образования и науки		
			Министерства		
			образования и науки		
			Республики Хакасия		
7.	Участник регионального проекта	Карабанова Л.Б.	Руководитель Центра	Дмитриева С.Т.	40
			профессионального		
			образования ГАОУ		
			РХ ДПО «Хакасский		
			институт развития		
			образования и		
			повышения		
			квалификации»		
8.	Участник регионального проекта		Руководители	Гимазутина Л.Н.	40
			государственных		
			профессиональных		
			образовательных		
			организаций		

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
(Созданы и функционируют не менее 1 цег осна	нтра опережающей приценных современны		овки и не менее 50 мас	герских,
9.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Бутенко А.А.	Заместитель Министра	Гимазутина Л.Н.	20
10.	Участник регионального проекта	Кеберле Н.В.	Начальник отдела профессионального образования и науки Министерства образования и науки Республики Хакасия	Гимазутина Л.Н.	30
11.	Участник регионального проекта		Руководитель Центра опережающей профессиональной подготовки	Гимазутина Л.Н.	50
12.	Участник регионального проекта		Руководители государственных профессиональных образовательных организаций	Гимазутина Л.Н.	40
B Pe	спублике Хакасия внедрена методология посредством прив		теме среднего профессионности специалистов-пр		в том числе
13.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Карабанова Л.Б.	Руководитель Центра профессионального образования ГАОУ	Дмитриева С.Т.	20

_

² Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию, количество созданных центров и мастерских может меняться по итогам конкурсных отборов Минпросвещения России

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			РХ ДПО «Хакасский		
			институт развития		
			образования и		
			повышения		
			квалификации»		
14.	Участник регионального проекта		Руководители	Гимазутина Л.Н.	20
			государственных		
			профессиональных		
			образовательных		
			организаций		
15.	Участник регионального проекта		Руководители	Гимазутина Л.Н.	5
			общественных		
			объединений		
			работодателей		
16.	Участник регионального проекта		Руководители	Гимазутина Л.Н.	5
			организаций и		
			предприятий,		
			партнеров системы		
			среднего		
			профессионального		
			образования		
			Республики Хакасия		
	ена целевая модель вовлечения обществен		•	•	- 1
профес	ссиональными образовательными организа	циями, в том числе	через представительство	в коллегиальных орган	ах управления
	профессиональной образовательно				
17.	Ответственный за достижение	Кеберле Н.В.	Начальник отдела	Гимазутина Л.Н.	20
	результата регионального проекта		профессионального		
			образования и науки		

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			Министерства		
			образования и науки		
			Республики Хакасия		
18.	Участник регионального проекта		Руководители	Гимазутина Л.Н.	20
			государственных		
			профессиональных		
			образовательных		
			организаций		
19.	Участник регионального проекта		Руководители	Гимазутина Л.Н.	5
			организаций и		
			предприятий,		
			партнеров системы		
			среднего		
			профессионального		
			образования		
			Республики Хакасия		
прос	Республике Хакасия внедрены программы рессиям на уровне, соответствующем станд	* *	с учетом продолжитель	ности программ не боле	
20.	Ответственный за достижение		Руководители	Гимазутина Л.Н.	20
	результата регионального проекта		государственных		
			профессиональных		
			образовательных		
			организаций		
21.	Ответственный за достижение	Карабанова Л.Б.	Руководитель Центра	Дмитриева С.Т.	20
	результата регионального проекта		профессионального		
			образования ГАОУ		
			РХ ДПО «Хакасский		
			институт развития		

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			образования и		
			повышения		
			квалификации»		
22.	Участник регионального проекта		Руководители	Гимазутина Л.Н.	5
			организаций и		
			предприятий,		
			партнеров системы		
			среднего		
			профессионального		
			образования		
			Республики Хакасия		
23.	Участник регионального проекта	Ахметова И.В.	Министерство труда	Курбатова Т.А.	10
			и занятости		
			Республики Хакасия		
	менее 70% обучающихся организаций, осу		_	*	
	него профессионального образования на т	ерритории Республі		<u> </u>	
24.	Ответственный за достижение		Руководители	Гимазутина Л.Н.	15
	результата регионального проекта		государственных		
			профессиональных		
			образовательных		
			организаций		
25.	Участник регионального проекта		Руководители	Гимазутина Л.Н.	5
			организаций и		
			предприятий,		
			партнеров системы		
			среднего		
			профессионального		

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			образования		
			Республики Хакасия		
Не	е менее 150 преподавателей (мастеров прог	изводственного обуч	ения) прошли повышени	е квалификации по про	граммам,
осно	ванным на опыте Союза Ворлдскиллс Росс	сия, из них не менее	16 преподавателей (маст	теров производственного	о обучения)
	сертифиці	ированы в качестве з	окспертов Ворлдскиллс		
26.	Ответственный за достижение	Дмитриева С.Т.	Руководитель РКЦ	Гимазутина Л.Н.	20
	результата регионального проекта		развития движения		
			«Молодые		
			профессионалы		
			(Ворлдскиллс		
			Россия)», ректор		
			ГАОУ РХ ДПО		
			«Хакасский институт		
			развития образования		
			и повышения		
			квалификации»		
27.	Участник регионального проекта	Кеберле Н.В.	Начальник отдела	Гимазутина Л.Н.	10
			профессионального		
			образования и науки		
			Министерства		
			образования и науки		
			Республики Хакасия		
28.	Участник регионального проекта		Руководители	Гимазутина Л.Н.	20
			государственных		
			профессиональных		
			образовательных		
			организаций		

№ п/п	Роль в проекте нее чем в 70% профессиональных образов	Фамилия, инициалы ательных организаци	Должность ий Республики Хакасия I	Непосредственный руководитель внедрена пелевая модел	Занятость в проекте (процентов) в вовлечения
	общественно-деловых объединений и уставлений и уставательными организациями, в том числе образовательной организ	частия представител нерез представительс	ей работодателей в упра ство в коллегиальных ор	влении профессиональн ганах управления профе	ыми
29.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кеберле Н.В.	Начальник отдела профессионального образования и науки Министерства образования и науки Республики Хакасия	Гимазутина Л.Н.	20
30.	Ответственный за достижение результата регионального проекта		Руководители государственных профессиональных образовательных организаций	Гимазутина Л.Н.	30
31.	Участник регионального проекта		Руководители организаций и предприятий, партнеров системы среднего профессионального образования Республики Хакасия	Гимазутина Л.Н.	5
32.	Участник регионального проекта		Руководители общественных объединений работодателей	Гимазутина Л.Н.	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	В 50 % организаций, осуществляющих с				
про	фессионального образования на территори				іежуточная
			орме демонстрационного		1 20
33.	Ответственный за достижение	Кеберле Н.В.	Начальник отдела	Гимазутина Л.Н.	20
	результата регионального проекта		профессионального		
			образования и науки		
			Министерства		
			образования и науки		
			Республики Хакасия		
34.	Ответственный за достижение	Дмитриева С.Т.	Руководитель РКЦ	Гимазутина Л.Н.	20
	результата регионального проекта		развития движения		
			«Молодые		
			профессионалы		
			(Ворлдскиллс		
			Россия)», ректор		
			ГАОУ РХ ДПО		
			«Хакасский институт		
			развития образования		
			и повышения		
			квалификации»		
35.	Ответственный за достижение		Руководители	Гимазутина Л.Н.	30
	результата регионального проекта		государственных		
			профессиональных		
			образовательных		
			организаций		
	еголное провеление регионального чемпи				

Ежегодное проведение регионального чемпионата «Абилимпикс» Республики Хакасия и подготовка команды Республики Хакасия для участия в национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
36.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кеберле Н.В.	Начальник отдела профессионального образования и науки Министерства образования и науки Республики Хакасия	Гимазутина Л.Н.	20
37.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Грязнова И.Н.	Руководитель базовой профессиональной образовательной организации, директор ГБПОУ РХ «Хакасский колледж профессиональных технологий, экономики и сервиса»	Гимазутина Л.Н.	30
38.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Морозова Н.А.	Руководитель Регионального центра «Абилимпикс», заместитель директора ГБПОУ РХ «Хакасский колледж профессиональных технологий, экономики и сервиса»	Грязнова И.Н.	30
39.	Участник регионального проекта		Руководители региональных отделений всероссийских общественных		20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			организаций		
			инвалидов		

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к паспорту регионального проекта «Молодые профессионалы»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта Республики Хакасия «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки р	еализации	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика	Уровень контроля
		Начало	Окончание		результата	•
	Модерни	зация средне	го профессион	ального образования		
1.	Не менее 5 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Республики Хакасия, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена		31.12.2019	Кеберле Н.В.	информационно- аналитический отчет	CP ¹ KΠ ²
1.1.1.	Создание в профессиональных образовательных организациях Республики Хакасия рабочих мест по компетенциям: поварское дело, сварочные технологии, ремонт и обслуживание легковых		31.12.2019	Огурцов В.Н., Матейко А.Ю., Шелуха Н.В., Шаркова Л.М.	информационно- аналитический отчет, создано не менее б рабочих мест по каждой	КП РРП ³

	автомобилей, веб-дизайн, сухое строительство и штукатурные работы рабочих мест для подготовки и сдачи демонстрационного экзамена в форме промежуточной аттестации и ГИА (пилот)				компетенции	
1.1.2.	Проведение демонстрационного экзамена в рамках промежуточной аттестации по компетенциям вебдизайн, ремонт и обслуживание легковых автомобилей, поварское дело, сухое строительство и штукатурные работы	01.01.2019	15.07.2019	Огурцов В.Н., Шелуха Н.В., Шаркова Л.М.	Демонстрационн ый экзамен в рамках промежуточной аттестации сдали не менее 300 человек	КП РРП
1.1.3	Проведение демонстрационного экзамена в рамках ГИА по компетенциям веб-дизайн, ремонт и обслуживание легковых автомобилей, поварское дело, сухое строительство и штукатурные работы, сварочные технологии	01.01.2019	15.07.2019	Огурцов В.Н., Матейко А.Ю., Шелуха Н.В., Шаркова Л.М.	Демонстрационн ый экзамен в рамках ГИА сдали не менее 32 человек	КП РРП
1.1.	Не менее 5 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Республики Хакасия, проходят аттестацию с использованием	01.01.2019	31.12.2019	Кеберле Н.В.	информационно- аналитический отчет	РРП РПО ⁴

	механизма демонстрационного экзамена					
2.	Не менее 15 мастерских оснащены современной материально- технической базой по одной из компетенций	01.01.2019	31.12.2019	Кеберле Н.В.	информационно- аналитический отчет	СР КП
2.2.1.	Подготовка и предоставление организациями, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материальнотехнической базой	01.10.2018	30.12.2018	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессиональног о образования	заявки организаций, осуществляющи х образовательну ю деятельность по образовательны м программам среднего профессиональн ого образования в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	КПРПП
2.2.2.	Заключение соглашений с организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам	01.01.2019	28.02.2019	руководители организаций, осуществляющих образовательную	соглашения с организациями, осуществляющи ми	КП РПП

	среднего профессионального образования, на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материальнотехнической базой			деятельность по образовательным программам среднего профессиональног о образования	образовательну ю деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования о предоставлении грантов	
2.2.3.	Подготовка перечня оборудования для оснащения учебных мастерских, лабораторий	01.01.2019	15.02.2019	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессиональног о образования	перечень оборудования, для оснащения не менее 15 мастерских	КП РПП
2.2.4.	Определение поставщика оборудования	01.03.2019	15.04.2019	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего	проведены аукциона, заключены прямые договоры на поставку оборудования для оснащения	КП РПП

				профессиональног о образования	мастерских	
2.2.5.	Поставка и установка оборудования в мастерских профессиональных образовательных организаций	01.06.2019	31.12.2019	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессиональног о образования	15 мастерских профессиональн ых образовательных организаций оснащены современным оборудованием	КП РПП
2.2.6.	Разработка модульных программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации граждан по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне стандартов «Ворлдскиллс»	01.06.2019	31.12.2019	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессиональног о образования	не менее 20 программ получили положительное заключение от работодателей	КП РПП
2.2.7.	Организация профессиональных проб по аналоговым компетенциям стандартов «Ворлдскиллс» и других мероприятий практикоориентированной профориентации для обучающихся в	25.02.2019	31.12.2019	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным	информационно- аналитический отчет; межведомственн ый план конкурсных и	КП РПП

	общеобразовательных организациях			программам среднего профессиональног о образования	иных мероприятий.	
2.2.8.	Разработка и реализация программ обучения первой профессии обучающихся в общеобразовательных организациях	01.10.2019	31.12.2019	руководители профессиональных образовательных организаций на базе которых созданы мастерские, оснащенные современным оборудованием	созданы условия для ранней профориентации .	КП РПП
2.2.	Не менее 15 мастерских оснащены современной материальнотехнической базой по одной из компетенций		31.12.2019	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессиональног о образования	отчеты организаций, осуществляющи х образовательну ю деятельность по образовательны м программам среднего профессиональн ого образования об исполнении условий соглашений	РПП

3.	В Республике Хакасия внедрена методология наставничества в системе среднего профессионального образования, в том числе посредством привлечения к этой деятельности специалистов-практиков	01.07.2020	31.12.2020	Гимазутина Л.Н.	информационно- аналитический отчет	СР КП
3.1.1.	Подготовка нормативной документации по развитию системы наставничества в Республике Хакасия, в том числе в системе среднего профессионального образования	01.09.2020	01.12.2020	Гимазутина Л.Н.	Положение о наставничестве в системе среднего профессиональн ого образования Республики Хакасия	КП РПП
3.1.2.	Заключение соглашений профессиональными образовательными организациями с организациями и предприятиями реального сектора экономики о развитии наставничества	01.12.2020	31.12.2020	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессиональног о образования	Соглашения о совместной работе по развитию наставничества	КП РПП
3.1.	В Республике Хакасия внедрена методология наставничества в		31.12.2020	Гимазутина Л.Н.	информационно- аналитический	РПП РПО

	системе среднего профессионального образования, в том числе посредством привлечения к этой деятельности специалистов-практиков			отчет	
4.	Не менее 6 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Республики Хакасия, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена	31.12.2020	Гимазутина Л.Н.	информационно- аналитический отчет	СР КП
4.1.1.	Создание в профессиональных образовательных организациях Республики Хакасия рабочих мест по компетенциям: поварское дело, сухое строительство и штукатурные работы, сантехника и отопление, столярное дело, кузовной ремонт.	31.12.2020	Гимазутина Л.Н., руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессиональног о образования (ПУ-18, ПУ-15, ЧГСТ, ЧМТТ, АТ)	создано не менее 4 рабочих мест по каждой компетенции	КП РПП

4.1.2.	Проведение демонстрационного экзамена в рамках промежуточной аттестации по компетенциям вебдизайн, ремонт и обслуживание легковых автомобилей, поварское дело, сухое строительство и штукатурные работы	01.05.2020	15.07.2020	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессиональног о образования	Демонстрационн ый экзамен в рамках промежуточной аттестации сдали не менее 300 человек	КП РПП
4.1.3.	Проведение демонстрационного разамена в рамках ГИА по компетенциям обслуживание автомобилей, технологии демонстрационного рамках ГИА по ремонт и легковых сварочные технологии	01.06.2020	15.07.2020	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессиональног о образования	Демонстрационн ый экзамен в рамках ГИА сдали не менее 100 человек	КП РПП
4.1.4.	Обновлены образовательные программы среднего профессионального образования в части включения практикоориентируемых компонентов, событийного подхода, принципов независимой оценки на основе методик НАРК и	01.01.2020	31.12.2020	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего	100 % профессиональн ых образовательных организаций заключили договора о реализации	КП РПП

	(или) «Ворлдскиллс»			профессиональног о образования	программ в сетевой форме	
4.1.	Не менее 6 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Республики Хакасия, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена		31.12.2020		информационно- аналитический отчет	РРП РПО
5.	Создано не менее 22 мастерских, оснащенных современным оборудованием	01.01.2020	31.12.2020	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессиональног о образования	информационно- аналитический отчет	СР КП
5.1.1.	Подготовка и предоставление организациями, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, заявок в	01.10.2019	30.12.2019	руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	заявки организаций, осуществляющи х образовательну ю деятельность	КП РПП

	Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой				по образовательны м программам среднего профессиональн ого образования в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	
5.1.2	Заключение соглашений с организациями, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материальнотехнической базой	01.01.2020	29.02.2020	руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	соглашения с организациями, осуществляющи ми образовательну ю деятельность по образовательным программам среднего профессиональн ого образования о предоставлении субсидии	КП РПП
5.1.3.	Подготовка перечня оборудования для оснащения учебных мастерских, лабораторий	01.02.2020	15.02.2020	руководители организаций, осуществляющих	перечень оборудования, для оснащения	КП РПП

				образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессиональног о образования	не менее 22 мастерских	
5.1.4.	Определение поставщика оборудования	01.03.2020	15.04.2020	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессиональног о образования	проведены аукциона, заключены прямые договоры на поставку оборудования для оснащения мастерских	КП РПП
5.1.5	Поставка и установка оборудования в мастерских профессиональных образовательных организаций	01.06.2020	31.12.2020	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессиональног о образования	22 мастерские профессиональн ых образовательных организаций оснащены современным оборудованием	КП РПП

5.1.	Не менее 22 мастерских оснащены современной материальнотехнической базой по одной из компетенций		31.12.2020	Гимазутина Л.Н.	отчеты организаций, осуществляющи х образовательну ю деятельность по образовательны м программам среднего профессиональн ого образования об исполнении условий соглашений	РРП РПО
6.	Внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ	01.01.2021	31.12.2021	Гимазутина Л.Н.	информационно- аналитический отчет	КП

6.1.1.	Разработка нормативной документации по внедрению целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями	01.01.2021	01.03.2021	Гимазутина Л.Н.	Нормативная документация	КП РПП
6.1.2.	Заключение соглашений между Министерством образования и науки Республики Хакасия с общественными объединениями работодателей, представителями бизнес-сообщества	01.03.2021	01.04.2021	Гимазутина Л.Н.	Соглашения о сотрудничестве	КП РПП
6.1.3.	Заключение соглашений о сотрудничестве с представителями регионального рынка труда, включение представителей работодателей в состав коллегиальных органов профессиональных образовательных организаций	01.03.2021	01.06.2021	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессиональног о образования	Соглашения о сотрудничестве	КП РПП
6.1.	Внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в		31.12.2021	Гимазутина Л.Н.	информационно- аналитический отчет	РРП РПО

	управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ				
7.	Не менее 8 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Республики Хакасия, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена	31.12.2021	Гимазутина Л.Н.	информационно- аналитический отчет	СР КП
7.1.1.	Создание в профессиональных образовательных организациях Республики Хакасия рабочих мест по компетенциям: поварское дело, парикмахерское искусство, программные решения для бизнеса, каменная кладка, покраска автомобилей, электромонтаж	31.12.2021	Гимазутина Л.Н., руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего	создано не менее 4 рабочих мест по каждой компетенции	КП РПП

				профессиональног о образования (ХПК, АТ, ПУ-18, СПТ, ЧМТТ, ХКПТЭС)		
7.1.2.	Проведение демонстрационного экзамена в рамках промежуточной аттестации по компетенциям вебдизайн, ремонт и обслуживание легковых автомобилей, поварское дело, сухое строительство и штукатурные работы, эксплуатация сельскохозяйственных машин		15.07.2021	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессиональног о образования	Демонстрационн ый экзамен в рамках промежуточной аттестации сдали не менее 350 человек	КП РПП
7.1.3.	Проведение демонстрационного экзамена в рамках ГИА по компетенциям ремонт и обслуживание легковых автомобилей, сварочные технологии, поварское дело, вебдизайн, сантехника и отопление	01.06.2021	15.07.2021	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессиональног о образования	Демонстрационн ый экзамен в рамках ГИА сдали не менее 475 человек	КП РПП
7.1.	Не менее 8 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам		31.12.2021	Гимазутина Л.Н.	информационно- аналитический отчет	РРП РПО

	среднего профессионального образования на территории Республики Хакасия, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена					
8.	Создано не менее 1 центра опережающей профессиональной подготовки и не менее 30 мастерских, оснащенных современным оборудованием	01.01.2021	31.12.2021	Гимазутина Л.Н.	информационно- аналитический отчет	СР КП
8.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров опережающей профессиональной подготовки	01.06.2020	01.08.2020	руководитель органа исполнительной власти Республики Хакасия	заявка Республики Хакасия в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	КП РПП
8.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из	01.01.2021	28.02.2021	руководитель органа исполнительной власти Республики	соглашение с Министерством просвещения Российской	КП РПП

	федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров опережающей профессиональной подготовки			Хакасия	Федерации о предоставлении субсидии	
8.1.3.	Определение профессиональной образовательной организации, на базе которой будет создан ЦОПП		01.02.2021	Гимазутина Л.Н.	Приказ Министерства образования и науки Республики Хакасия	КП РПП
8.1.4.	Подготовка программы создания центра опережающей профессиональной подготовки (далее – ЦОПП)	01.01.2021	01.02.2021	Гимазутина Л.Н.	Программа создания ЦОПП	КП РПП
8.1.5.	Подготовка проектно-сметной документации на проведения ремонтных работ учебного корпуса ЦОПП, перечня оборудования для оснащения мастерских		15.03.2021	Руководитель ЦОПП	ПСД, перечень оборудования	КП РПП
8.1.	Создано не менее 1 центра опережающей профессиональной подготовки		31.12.2021	Гимазутина Л.Н.	отчет органа исполнительной власти Республики Хакасия об исполнении	РРП РПО

					условий соглашений	
8.2.1.	Подготовка и предоставление организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой	01.10.2020	31.12.2020	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессиональног о образования	заявки организаций, осуществляющи х образовательну ю деятельность по образовательны м программам среднего профессиональн ого образования в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	СРКП
8.2.2.	Заключение соглашений с организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам на финансовое	01.01.2021	28.02.2021	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессиональног	соглашения с организациями, осуществляющи ми образовательну ю деятельность по образовательны м программам	КП РПП

	обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой			о образования	среднего профессиональн ого образования о предоставлении субсидии	
8.2.3.	Подготовка перечня оборудования для оснащения учебных мастерских, лабораторий	01.02.2021	15.02.2021	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессиональног о образования	перечень оборудования, для оснащения не менее 30 мастерских	КП РПП
8.2.4.	Определение поставщика оборудования	01.03.2021	15.04.2021	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессиональног о образования	проведены аукциона, заключены прямые договоры на поставку оборудования для оснащения мастерских	КП РПП
8.2.5.	Поставка и установка оборудования	01.06.2021	31.12.2021	руководители	30 мастерские	КП

	в мастерских профессиональных образовательных организаций			организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессиональног о образования	профессиональн ых образовательных организаций оснащены современным оборудованием	РПП
8.2.	Не менее 30 мастерских оснащены современной материальнотехнической базой по одной из компетенций		31.12.2021	Гимазутина Л.Н.	отчеты организаций, осуществляющи х образовательну ю деятельность по образовательны м программам среднего профессиональн ого образования об исполнении условий соглашений	РРП
9.	Не менее 13 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам	01.01.2022	31.12.2022	Гимазутина Л.Н.	информационно- аналитический отчет	СР КП

	среднего профессионального образования на территории Республики Хакасия, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена					
9.1.1.	Создание в профессиональных образовательных организациях Республики Хакасия рабочих мест по компетенциям: малярные и декоративные работы, системное администрирование, эксплуатация сельскохозяйственных машин, кондитерское дело	01.01.2022	31.12.2022	Министерство образования и науки Республики Хакасия, руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессиональног о образования (ХПК, ПУ-18, СПТ, ЧГСТ, ПУ-16, ЧТТС)	создано не менее 4 рабочих мест по каждой компетенции	КПРПП
9.1.2.	Проведение демонстрационного экзамена в рамках промежуточной аттестации по компетенциям вебдизайн, ремонт и обслуживание легковых автомобилей, поварское	01.05.2022	15.07.2022	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по	Демонстрационн ый экзамен в рамках промежуточной аттестации	КП РПП

	дело, сухое строительство и штукатурные работы, эксплуатация сельскохозяйственных машин, кондитерское дело			образовательным программам среднего профессиональног о образования	сдали не менее 350 человек	
9.1.3.	Проведение демонстрационного экзамена в рамках ГИА по компетенциям ремонт и обслуживание легковых автомобилей, сварочные технологии, поварское дело, вебдизайн, сантехника и отопление, сухое строительство и штукатурные работы, электромонтаж	01.06.2022	15.07.2022	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессиональног о образования	Демонстрационн ый экзамен в рамках ГИА сдали не менее 500 человек	КП РПП
9.1.	Не менее 13 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Республики Хакасия, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена		31.12.2022	Гимазутина Л.Н.	информационно- аналитический отчет	РРП РПО
10.	Не менее 36 мастерских оснащены современной материально- технической базой по одной из		31.12.2022	Гимазутина Л.Н.	информационно- аналитический отчет	СР КП

	компетенций					
10.1.1.	Подготовка и предоставление организациями, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой	01.10.2021	31.12.2021	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессиональног о образования	заявки организаций, осуществляющи х образовательну ю деятельность по образовательны м программам среднего профессиональн ого образования в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	KII PIIII
10.1.2.	Заключение соглашений с организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-	01.01.2022	28.02.2022	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессиональног о образования	соглашения с организациями, осуществляющи ми образовательну ю деятельность по образовательны м программам среднего профессиональн	КП РПП

	технической базой				ого образования о предоставлении грантов	
10.1.3.	Подготовка перечня оборудования для оснащения учебных мастерских, лабораторий	01.02.2022	15.02.2022	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессиональног о образования	перечень оборудования, для оснащения не менее 36 мастерских	КП РПП
10.1.4.	Определение поставщика оборудования	01.03.2022	14.04.2022	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессиональног о образования	проведены аукциона, заключены прямые договоры на поставку оборудования для оснащения мастерских	КП РПП
10.1.5.	Поставка и установка оборудования в мастерских профессиональных образовательных организаций	01.06.2022	31.12.2022	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по	36 мастерские профессиональн ых образовательных организаций	КП РПП

				образовательным программам среднего профессиональног о образования	оснащены современным оборудованием	
10.1.	Не менее 36 мастерских оснащены современной материальнотехнической базой по одной из компетенций		31.12.2022	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессиональног о образования	отчеты организаций, осуществляющи х образовательну ю деятельность по образовательны м программам среднего профессиональн ого образования об исполнении условий соглашений	РРП РПО
11.	Не менее 18 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Республики Хакасия, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена	01.01.2023	31.12.2023	Гимазутина Л.Н.	информационно- аналитический отчет	СК КП

11.1.1.	Проведение демонстрационного экзамена в рамках промежуточной аттестации по компетенциям вебдизайн, ремонт и обслуживание легковых автомобилей, поварское дело, сухое строительство и штукатурные работы, эксплуатация сельскохозяйственных машин, кондитерское дело	01.05.2023	15.07.2023.	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессиональног о образования	Демонстрационн ый экзамен в рамках промежуточной аттестации сдали не менее 350 человек	КП РПП
11.1.2	Проведение демонстрационного экзамена в рамках ГИА по компетенциям ремонт и обслуживание легковых автомобилей, сварочные технологии, поварское дело, вебдизайн, сантехника и отопление, сухое строительство и штукатурные работы, электромонтаж, столярное дело, парикмахерское искусство, эксплуатация сельскохозяйственных машин	01.06.2023	15.07.2023	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессиональног о образования	Демонстрационн ый экзамен в рамках ГИА сдали не менее 500 человек	КП РПП
11.1.	Не менее 18 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Республики Хакасия, проходят аттестацию с использованием		31.12.2023	Гимазутина Л.Н.	информационно- аналитический отчет	РРП РПО

	механизма демонстрационного экзамена					
12.1.	Не менее 42 мастерских оснащены современной материально- технической базой по одной из компетенций		31.12.2023	Гимазутина Л.Н.	информационно- аналитический отчет	СР КП
12.1.1.	Подготовка и предоставление организациями, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материальнотехнической базой		30.12.2022.	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессиональног о образования	заявки организаций, осуществляющи х образовательну ю деятельность по образовательны м программам среднего профессиональн ого образования в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	КПРПП
12.1.2.	Заключение соглашений с организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального	01.01.2023	01.03.2023	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по	соглашения с организациями, осуществляющи ми образовательну	КП РПП

	образования, на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой			образовательным программам среднего профессиональног о образования	ю деятельность по образовательны м программам среднего профессиональн ого образования о предоставлении грантов	
12.1.3.	Подготовка перечня оборудования для оснащения учебных мастерских, лабораторий	01.02.2023	15.02.2023	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессиональног о образования	перечень оборудования, для оснащения не менее 36 мастерских	КП РПП
12.1.4.	Определение поставщика оборудования	01.03.2023	14.04.2023	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессиональног о образования	проведены аукциона, заключены прямые договоры на поставку оборудования для оснащения мастерских	КП РПП

12.1.5	Поставка и установка оборудования в мастерских профессиональных образовательных организаций		31.12.2023	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессиональног о образования	36 мастерские профессиональн ых образовательных организаций оснащены современным оборудованием	КП РПП
12.1.	Не менее 42 мастерских оснащены современной материально-технической базой по одной из компетенций		31.12.2023	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессиональног о образования	отчеты организаций, осуществляющи х образовательну ю деятельность по образовательны м программам среднего профессиональн ого образования об исполнении условий соглашений	РРП
13.	В Республики Хакасия внедрены	01.01.2021	31.12.2023	Гимазутина Л.Н.	информационно-	СР

	программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев				аналитический отчет	КП
13.1.	В Республике Хакасия внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев		31.12.2023	Гимазутина Л.Н.	информационно- аналитический отчет	КП РПП
14.	Не менее 50 мастерских оснащены современной материально- технической базой по одной из компетенций	01.01.2024	31.12.2024	Гимазутина Л.Н.	информационно- аналитический отчет	СР КП
14.1.1.	Подготовка и предоставление организациями, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, заявок в	01.10.2023	30.12.2023	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным	заявки организаций, осуществляющи х образовательну ю деятельность	КП РПП

	Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой			программам среднего профессиональног о образования	по образовательны м программам среднего профессиональн ого образования в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	
14.1.2.	Заключение соглашений с организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой	01.01.2024	29.02.2024	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессиональног о образования	соглашения с организациями, осуществляющи ми образовательну ю деятельность по образовательны м программам среднего профессиональн ого образования о предоставлении грантов	КП РПП
14.1.3	Подготовка перечня оборудования для оснащения учебных мастерских, лабораторий	01.02.2024	15.02.2024	руководители организаций, осуществляющих	перечень оборудования, для оснащения	КП РПП

				образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессиональног о образования	не менее 36 мастерских	
14.1.4	Определение поставщика оборудования	01.03.2024	14.04.2024	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессиональног о образования	проведены аукциона, заключены прямые договоры на поставку оборудования для оснащения мастерских	КП РПП
14.1.5	Поставка и установка оборудования в мастерских профессиональных образовательных организаций	мастерских профессиональных		руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессиональног о образования	профессиональн ых образовательных организаций оснащены современным оборудованием оборудованием	

14.1.	Не менее 50 мастерских оснащены современной материальнотехнической базой по одной из компетенций		31.12.2024	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессиональног о образования	отчеты организаций, осуществляющи х образовательну ю деятельность по образовательны м программам среднего профессиональн ого образования об исполнении условий соглашений	РРП
15.	Не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Республика Хакасия, вовлечены в различные формы наставничества	01.01.2020	31.12.2024	Гимазутина Л.Н.	информационно- аналитический отчет	СР КП
15.1.1.	Проведение фестиваля наставников	01.04.2022	01.04.2024	Гимазутина Л.Н.		КП РПП
15.1.2.	Проведение республиканского конкурса «Наставник года»	01.12.2021	01.12.2024	Гимазутина Л.Н.	Положение о проведение	КП РПП

					конкурса,	
15.1.3	Разработка мер поощрения лучшему наставнику Республики Хакасия	01.03.2020	01.05.2020	Гимазутина Л.Н.	нормативный акт Республики Хакасия, мотивация к наставнической работе	КП РПП
15.1.	Не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Республики Хакасия, вовлечены в различные формы наставничества		31.12.2024	Гимазутина Л.Н.	информационно- аналитический отчет	РРП РПО
16.	В 50 % организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Республики Хакасия, государственная итоговая аттестация и промежуточная аттестация и обучающихся проводится в форме демонстрационного экзамена	01.01.2024	31.12.2024	Гимазутина Л.Н.	информационно- аналитический отчет	СРКП
16.1.	В 50 % организаций,		31.12.2024	Гимазутина Л.Н.	информационно-	РРП

	осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Республики Хакасия, государственная итоговая аттестация и промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме демонстрационного экзамена				аналитический отчет	РПО	
17.	Не менее 150 преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 16 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс	01.01.2019	31.12.2024	Гимазутина Л.Н.		СР КП	
17.1.	Не менее 150 преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 16 тыс. преподавателей (мастеров производственного		311.12.2024	Гимазутина Л.Н.	информационно- аналитический отчет	РРП РПО	

	обучения) сертифицированы					
18.	Не менее чем в 70% профессиональных образовательных организаций внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ	01.01.2020	31.12.2024	Гимазутина Л.Н.	информационно- аналитический отчет	СККП

18.1.	Не менее чем в 70% профессиональных образовательных организаций внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных	31.12.2024	Гимазутина Л.Н.	информационно- аналитический отчет	РРП РПО
	организацией и участие в				

19.	Реализуются мероприятия по	01.01.2019	31.12.2024	Гимазутина Л.Н.,	информационно-	СП
	ежегодному проведению			руководитель	аналитический	КП
	регионального чемпионата			БПОО,	отчет о	
	«Абилимпикс» Республики Хакасия			руководитель	результатах	
	и подготовке команды Республики			Регионального	реализации	
	Хакасия для участия в			центра	мероприятий.	
	национальных чемпионатах			«Абилимпикс»	Созданы	
	профессионального мастерства для				условия для	
	людей с инвалидностью				развития	
					профессиональн	
					ого мастерства	
					среди людей с	
					инвалидностью,	
					влияющие на их	
					эффективную	
					социальную и	
					профессиональн	
					ую интеграцию в	
					обществе	

19.1	Проведение регионально чемпионата профессионально мастерства для людей инвалидностью «Абилимпик Республики Хакасия	c c	31.12.2024	Гимазутина Л.Н., руководитель БПОО, руководитель Регионального центра «Абилимпикс»	Ежегодное проведение чемпионата способствует развитию профессиональн ого мастерства среди людей с инвалидностью, а также создает условия эффективной социальной и профессиональн ой интеграцию в обществе указанной категории лиц	РРП
------	--	-----	------------	--	---	-----

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к паспорту регионального проекта «Молодые профессионалы »

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

(краткое наименование регионального проекта)

Методика расчета	Базовые показатель	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация							
(наименование показателя и единица измерения)													
	Летодика расчета	тотодика рас тота	показатель данных	показатель данных сбор данных	методика расчета показатель данных ответственный за сбор данных информации	Методика расчета показатель данных ответственный за сбор данных информации характеристики информации							

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к паспорту регионального проекта «Молодые профессионалы»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

«Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»

Финансовое обеспечение достижения результатов регионального проекта

N	<u>o</u>	Haynyayanayyya		2	2019	9 2020			2021	[2022		2023			2024					
П	/	Наименование	Всего,			К			К												К
П		задачи/результата	МЛН	всег	ФБ ⁵	Б	всег	Φ	Б	всег	Φ	КБР	всег	Φ	КБР	всег	Φ	КБР	всег	Φ	Б
		регионального	рублей	o	ΨБ	P	o	Б	P	o	Б	X	0	Б	X	o	Б	X	0	Б	P
		проекта				X^6			X												X
1.		Модернизация проф	ессиональ	ьного	образ	вован	ия, в т	ом ч	нисле	е посре	едсті	вом вне	едрения	я ада	аптивні	ых, пра	.ктиі	ко-орие	ентиров	ваннь	ых и
		гибких образовательных программ																			
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹ Президиум Совета развития при Главе Республики Хакасия — Председателе Правительства Республики Хакасия Куратор проекта. Руководитель регионального проекта. Региональный проектный офис. Федеральный бюджет. Консолидированный бюджет Республики Хакасия.